



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9Ο7ΨΩ65-ΑΗ7
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 203
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025
Κ.Α. : 64-7323.009

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.027 Χρημ/ση ανάπλασης περ. Αγ. Ι.Ρηγανά πεζ-ποδη
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
ΕΞΟΦΛ 12ου ΛΟΓ του έργου:Εργα ανάπλασης περιοχής Αγ.Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 12497/2-3-22 -ΑΝΑΘ		64-7323.009	224.186,99	Εργα ανάπλασης-πεζ/ποδηλ. Στ περ. Αγ. Ι. Ρηγανά	
ΣΥΝΟΛΟ : 224.186,99					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ		ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	
1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	126,56	Αρ.Τιμολ.	Μικτό Ποσό
2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ		Φόρος εργοληπτών τεχνικών	5.423,88	229	19/12/2024
3.ΑΑΥ Β 18/2025-ΑΑΥ Β94/2024(Θ66,Η207/24 ΑΝΑΤΡ)-Β 879/2023 ΤΕΚΜ ΠΡΩΤ ΑΙΤΗΜΑ		ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	3,80	224.186,99	
4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ		ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,76	ΣΥΝΟΛΟ 224.186,99	
5.Η 12η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-12η ΣΥΝ.ΕΠΙΜ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛ.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	3,25		
6.Η ΑΠ 58622/2024 ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	108,48		
7.Η ΑΠ 12497/2-3-22 ΣΥΜΒΑΣΗ - Η ΑΔΣ 269/2023 ΕΓΚ 3ου ΑΠΕ-Η ΑΠ 6959/1-2-24 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-Η ΑΔΕ 324/2024 ΕΓΚ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΥΠΗΡ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ		ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,65		
8.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α 151/2025					
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	5.667,38	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	5.667,38		
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	218.519,61		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Διακόσιες Είκοσι Τέσσερεις Χιλ. Εκατόν Ογδόντα Εξι κόμμα Ενενήντα Εννέα
(224.186,99) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 27/1/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
□ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ