



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Ι. Πλασκασοβίτης
Τηλ.: 2752360437

Ναύπλιο, 20 - 05 - 2024
Αριθ. Πρωτ.: 145915

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 3^{ης} **Εντολής Πληρωμής** και 3^{ης} **Πιστοποίησης εργασιών** του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ-ΓΥΜΝΟΥ» Αναδόχου Κ.Α.Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Π/Υ 450.000,00€, ΚΩΔ.: ΚΑΠ Π.Ε.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΕ 03.071/9771.0023, CPV45233120-6, ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 90084

Σας αποστέλλουμε την 3^η Εντολή πληρωμής και 3^η Πιστοποίηση εργασιών για το έργο του θέματος, η οποία είναι 67.824,14 €, δηλαδή 54.696,89 € και 13.127,25 € (ΦΠΑ), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου ΚΑΓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΦΜ: 999714297, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ), μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Συν-να

1. 3^η Πιστοποίηση & Εντολή Πληρωμής
2. 3^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντ/σης δεκάτων
3. Έγκριση 4^{ου} Επιμετρητικού Πίνακα
4. 6^η Παράταση προθεσμίας
5. Συνοπτικό Δελτίο Έργου
6. Βεβαίωση Περαίωσης

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΙΝ.:

ΚΑΓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 45
ΤΚ 11141-ΑΘΗΝΑ

ΕΔ

Τ. Σ.Ε.
Χ.Α.
Φ.Ε. 4.1.1./414

Σπυρίδων Μητροβγένης
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β