

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)
των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016
και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

μεταξύ των:

Ο.Τ.Α. Β' βαθμού
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,

Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

&

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

για την πράξη

"Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

ΜΑΪΟΣ 2024

Στην Τρίπολη, σήμερα, 24-05-2024, ημέρα Παρασκευή:

1. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, με Α.Φ.Μ. 998037420 – Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτριο Πτωχό,
2. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία «**ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.**», η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Ναυπλίου αριθ. 27, Τρίπολη 22132 με Α.Φ.Μ: 801687456, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Θεόδωρο Κουναδέα,
3. Το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου αριθ. 5, Τ.Κ. 22132 με Α.Φ.Μ. 090224667, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Πτωχό.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 19-05-2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου".
2. Την από 19-10-2023 1^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, και ειδικότερα την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της, έως 31-01-2025.
3. Το υπ' αριθμ. 13/24-04-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή συμφωνεί με την επέκταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-07-2025.
4. Την υπ' αρ. 434/30-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΜΧΦ7Λ1-7ΘΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου περί έγκρισης επέκτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 31-07-2025.
5. Το υπ' αριθμ. 10/08-05-2024 (Θέμα 3^ο) πρακτικό του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» περί έγκρισης επέκτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 31-07-2025, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της,

6. Την υπ' αριθμ. 2/17-05-2024 (Θέμα 12ο, ΑΔΑ:ΡΙΑ4ΟΡΡΡ-3ΣΖ) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου έγκρισης επέκτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι έως 31-07-2025,

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Τη 2^η τροποποίηση του 5^{ου} άρθρου «Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» της από 19-05-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: *"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"*, και ειδικότερα την επέκταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-07-2025.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου
&
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για την
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΤΩΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ