

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.)
των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016
και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

μεταξύ των:

Ο.Τ.Α. Β' βαθμού
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,

Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»
{πρώην «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»}

&

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

για την πράξη

"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ -
ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ"

ΤΜΗΜΑ: "ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ"

Στην Τρίπολη, σήμερα, 02-08-2024, ημέρα Παρασκευή:

1. Η **Περιφέρεια Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, με Α.Φ.Μ. 998037420 – Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνο Μανδρώνη,
2. Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»** και τον διακριτικό τίτλο **«Α.Ο.Π. Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»**, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου & Ναυπλίου αριθ. 27, Τρίπολη, Τ.Κ. 22132, με Α.Φ.Μ: 801687456, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 161507614000, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Θεόδωρο Κουναδέα,
3. Το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου**, που εδρεύει στην Τρίπολη, Λυκούργου αριθ. 5, Τ.Κ. 22132 με Α.Φ.Μ. 090224667, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Πτωχό.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 15-07-2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ".
2. Το υπ' αριθμ. 3/01-11-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 15-07-2024 (παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σε ποσοστό = 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας).
3. Το υπ' αριθμ. 5/28-06-2024 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή συμφωνεί με την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-12-2024.
4. Την υπ' αριθμ. 612/04-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΛ1Η7Λ1-80Ρ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" έως την 31-12-2024.

5. Την υπ' αριθμ. 25/08-07-2024 (Θέμα 4ο, ΑΔΑ:Ψ3ΞΥΟΡΡΡ-Ξ30) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" έως την 31-12-2024,
6. Το υπ' αριθμ. 16/17-07-2024 (Θέμα 7ο) πρακτικό του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. περί έγκρισης παράτασης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" έως την 31-12-2024, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της,

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Τη 1^η τροποποίηση του 5^{ου} άρθρου «Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» της από 15-07-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ - ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ", και ειδικότερα την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης έως την 31-12-2024.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου**

**Για το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΤΩΧΟΣ

**Για τον
«Α.Ο.Π. Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.»**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ