



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ. : 71305
Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γ.
Τηλέφωνα: 2813 412528
Email: spiridg@crete.gov.gr

Ηράκλειο 27 -10-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 359365
Σχετ. : 350654

ΠΡΟΣ: 1. Το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
(Με μια πιστοποίηση και ΑΠΕ)
2.Τη Δ/νη Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού.
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.
(Με μια πιστοποίηση και ΑΠΕ)
ΚΟΙΝ: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Μίνωος 16,
Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο

ΈΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Κωδικός έργου **2022ΝΠ40200014 της ΝΠ402** Αναδόχου: **«Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 3^{ου} Λογαριασμού Εργασιών

Σχετ.: α. Η με αρ. Πρωτ. 262912/09-08-2023 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Λογ/σμό με τα συνημμένα δικαιολογητικά του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **171.883,74€** περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 3^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον της γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΝΠ402 (αρ. ενάρ. Έργου Κ.Α. 2022ΝΠ40200014).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα

3^{ος} Λογαριασμός

Εσωτερική διανομή :

1. Τ.Σ.Ε.Μ.Ε.
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Δ/ντης Δ/νσης Τεχνικών Έργων περιφέρειας
Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έργο : Βελτιώσεις - Συντηρήσεις - Διανοίξεις
οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης
Υπόεργο : Συντήρηση οδοφωτισμού του Εθνικού οδικού
δικτύου Νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων της
Περιφέρειας Κρήτης

Ανάδοχος: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ: 1.860.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)				Εκπτώση δημοπρασίας: 42,48 %			
ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	862.810,60	207.074,54	1.069.885,14	Πληρωμές μέχρι σήμερα	95.072,99	22.817,51	117.890,50
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	138.615,92	33.267,82	171.883,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	862.810,60	207.074,54	1.069.885,14	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	233.688,91	56.085,33	289.774,24
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	245.988,33	59.037,19	305.025,52	Συνολικές κρατήσεις	12.299,42	2.951,86	15.251,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	616.822,27	148.037,35	764.859,62	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	245.988,33	59.037,19	305.025,52

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό 1604/2022 (πρακτικό Νο 32/22-11-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ λεπτά [€ 171.883,74]
Εκ των οποίων για πληρωμή Φ.Π.Α.
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ λεπτά (€ 33.267,82)

Θεωρήθηκε

Ηράκλειο, 27/10/2023
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ηράκλειο, 27/10/2023
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού

Σπυριδάκης Γεώργιος
Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γωνιανάκης Εμμανουήλ
Π.Ε. Μηχανικών με Α' βαθμό