

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ. : 813

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ Εκτακτα Ειδικευμένα 127.009,91 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού	Αιτιολογία	Καθαρό Ποσό	
63.7312.0001	Εκτέλεση του έργου Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου	127.009,91	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Πληρωτέο	Κρατήσεις
ΚΟΙΝΟΠΡΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-THALIS Ε.Σ. Σ.Α.- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ	Δαπάνη για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του Έργου με τίτλο: "Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Πόρου".	127.009,91	ΕΑΔΗΣΥ 0,10% 152,11 Τόκοι 15.401,4 Προκαταβολών 6 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% 4.563,23 ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Συνημμένα δικαιολογητικά 5			
1) Κατάσταση Πληρωμής 2) Απόφαση Δημάρχου 91/20-1-2025 ΑΔΑ:90ΚΗΩΞΝ-95Ρ 3) ΑΔΥ ΣΥΜ 148/2025 ΑΔΑ:6ΑΓΔΩΞΝ-2ΚΖ 4) 4ος Λογαριασμός 5) Τ.Π.Υ. 3/24-9-2025 Λοιπά δικ/κά στο Χ.Ε.Π. 64/2025.			
Σύνολο Φ.Π.Α.		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		127.009,91	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 20.116,8

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (127.009,91) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 127.009,91

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 20.116,80

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 22 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, της παρ. 1 άρθρου 204 του Ν.4555/18 καθώς και του άρθρου 76 του Ν.4446/16 και αφού ελέγχθηκαν η νομιμότητα και η κανονικότητα της δαπάνης, εκκαθαρίζεται το παραπάνω ποσό.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 106.893,11

Η ΣΥΝΤΑΣΑΣΑ
ΤΟΥΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π/Υ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
α/α

ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΡΟΣ.....
Ο ΛΑΒΩΝ