



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος**

Ταχ.Δ/ση: Φίλωνος 35-39  
Ταχ.Κωδ.: 32131, Λιβαδειά  
Πληροφορίες: Χ. Νταής Μ. Παπαζάχου  
Τηλ.: (22613) 50244, 236  
Τηλ. Γραμματείας: 22613 50242  
Email Γραμματείας: dte-vio@pste.gov.gr

Προς: **ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**  
Πινδάρου & Δίρκης 31  
32200 Θήβα  
Τηλ. 2262080167  
Email: latoate@koropoulisgroup.gr

**ΘΕΜΑ:** Μείωση κρατήσεων σύμφωνα με τον 8<sup>ο</sup> ειδικό απολογισμό και απόδοση αυτών για το έργο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 766, ενάριθμος: 2017ΕΠ76600012 και Π.Π.Α. ΣΑΝΠ 366, ενάριθμος: 2022ΝΠ36600049, κωδικός ΟΠΣ: 5189443  
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.430.040,71 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπ' όψη:  
Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

1. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**».
2. Την από 03/04/2025 υποβληθείσα από την ανάδοχο Εταιρεία αίτηση, συνοδευόμενη από τον 8<sup>ο</sup> ειδικό απολογισμό εργασιών του ανωτέρω έργου.
3. Τις συνταχθείσες και εγκεκριμένες: 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup>, 6<sup>η</sup>, 7<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup> Αναλυτική Επιμέτρηση και 1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 5<sup>η</sup>, 6<sup>η</sup>, 7<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup> Διακριτή Επιμέτρηση αφανών εργασιών του έργου.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την μείωση των κρατήσεων του ανωτέρω έργου και τον περιορισμό αυτών κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 5% επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη από την υπηρεσία 8<sup>η</sup> Αναλυτική Επιμέτρηση και την 8<sup>η</sup> Διακριτή Επιμέτρηση αφανών εργασιών του έργου, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης κατά **185.415,30€ x 5% = 9.270,76€** και την απόδοσή τους με τον 8<sup>ο</sup> Λογαριασμό.

Παραμένει προς κράτηση η αρχικώς κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ΑΤΤΙΚΑ BANK με αριθμό **0908251390/02-03-2023 ποσού 120.967,75€**, που είναι κατατεθειμένη στην Υπηρεσία μας.

Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ισιδ. Παπαντωνίου  
Τοπ/φος μηχ. με Α' β

Ακριβές Αντίγραφο  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Γραμμ. Υποστήριξη