



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη 24-03-2025

Αρ. Πρωτ.: 5979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμ. Μελετών και Κατασκευών Έργων

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιοι : Σ.ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ
Τηλέφωνα : 2731363359
Fax : 27313 63371
E-mail : s.patsilivas@1504.syzefxis.gov.gr

Προς:

Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΒΡΑΣΙΔΟΥ 142
23100, ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος – ΑΦΜ: 997892280)

Κοιν:

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Σπάρτης
2. Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δ. Σπάρτης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Λογαριασμού Αναθεωρήσεων για το έργο: «**Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου**»

Σχετικά: Η 5395/19-3-2020 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
1. Την αριθ. 9179/10-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012643228) Τροποποίηση της αριθ. 5395/19-03-2020 σύμβασης λόγω ματαίωσης της διάλυσής της και αποζημίωσης του Αναδόχου.
2. Την 2017/063 θεωρημένη μελέτη του έργου
3. Το υπ' αρ. πρωτ. 7065/29-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
4. Την από 21-02-2024 έγκριση Τελικής επιμέτρησης του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε κατά αρθ. 153 του Ν. 4412/16 τον αναθεωρητικό λογαριασμό του έργου «**Προσθήκη γηπέδου τέννις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παρορίου**», ποσού **6.301,22 € προ ΦΠΑ**, του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού+1 στη ΟΚ. Υπ.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 840)

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες
κ. Π. Παυλή Αντιδήμαρχο

Στοιχεία Συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 840 --- Αρ. Μελ: 2017/063 --- Κ.Α.: 64-7326.003 --- Ποσό Πίστωσης: 64.300,00

Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΔΕ_ΥΠΠΟΑ (ΣΑΕ 016)

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: 278/27-06-2018, ΑΔΑ: 6ΡΩΚΩ1Ν-3ΣΡ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: 160/2019 /13-08-2019, ΑΔΑ: Ω1Θ4Ω1Ν-5ΟΟ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-09-2019 --- Ανάδοχος: Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: 299/17-12-2019, ΑΔΑ: 6ΜΘΓΩ1Ν-2ΟΛ

Τροπ. Σύμβαση: 9179/10-5-2023 --- Ποσοστό έκπτωσης: 29% --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 47.206,41, Ισχύουσα προθεσμία περαίωσης: 8-11-2023

Αριθμός μελέτης : 63/2017

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)

Έργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΙΟΥ

Ανάδοχος : Ι ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός: 51.854,84Ε (Χ. ΦΠΑ)Ευρώ		Έκπτωση : 29%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε (με ΦΠΑ)	45.653,01	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες και υλικά β) για ΦΠΑ γ) για αποζημίωση	35.846,10 8.603,06 1.553,40
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	1.553,40	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για Αναθεώρηση β) για ΦΠΑ	6.301,22 1.512,29
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	47.206,41		Άθροισμα	7.813,51
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	53.816,07	Άθροισμα πληρωμών	α)για εργασίες, υλικά κ' αν/ση β) για ΦΠΑ γ) για αποζημίωση	42.147,32 10.115,35 1.553,40
				53.816,07
		Συνολικές Κρατήσεις με ΦΠΑ	α) Κρατήσεις β)ΦΠΑ	
			Άθροισμα	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	-6.609,66	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		53.816,07

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψιν την με αριθμό 299/17-12-2019 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό:

Ποσό προ ΦΠΑ :	(6.301,22 €) ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
Ποσό με ΦΠΑ :	(7.813,51 €) ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΠΑΡΤΗ /03/25 –Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-

ΣΠΑΡΤΗ /03/25 -Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ-

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ MSc Α'β

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ Α'β

ΣΠΑΡΤΗ /03/25
–Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ—

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Α' β.