

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ: - Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σολωμού 9 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232
Email: dstouraitis@hotmail.com

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΜΕΛΕΤΩΝ-
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΜ – ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ν.ΕΡΓΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 (ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤΜΗΜΑ : Ι (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλέφ.: 2106551489
Φ. 917.252302/1/325793
Σ.127

ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Γ4, ΓΕΝ/Γ4-Ι, ΓΕΝ/Γ4-Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
<<Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα>>
(CPV: 45216200-6)**

Έχοντας υπόψη :

α. Την από 11-06-2024 σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε.", για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο θέμα, ποσού ευρώ 1.910.910,93

Ότι η συμβατική δαπάνη μετεβλήθη με προηγούμενους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες/Σ.Σ. κατά ευρώ 0,00

οπότε η νέα συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 1.910.910,93

β. Ότι η ως άνω νέα συμβατική δαπάνη μετεβλήθη περαιτέρω:

(1) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Αναθεωρήσεων κατά ευρώ: 0,00

(2) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις Ισοτιμιών κατά ευρώ: 0,00

(3) Με προηγούμενες εγκεκριμένες αποφάσεις ΦΠΑ κατά ευρώ: 0,00

(4) Με προηγούμενες διάφορες εγκεκριμένες αποφάσεις κατά ευρώ: 0,00

οπότε η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ: 1.910.910,93

γ. Τα υποβληθέντα 2ο ΠΚΤΜΝΕ και 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ως άνω έργου, όπως έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία με μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου κατά ευρώ: 275.200,91

δ. Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΓΕΝ με την 5η Πράξη της 1ης/2026 από 27-02-2026 συνεδριάσεώς του υπέρ της εγκρίσεως των ως άνω στοιχείων, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία.

ε. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αριθμό πρωτ.710/18-03-2026/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ, ΑΔΑ 9Γ6Υ6-ΦΗΨ και με μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 26REQ018691027 2026-03-23.

στ. Τον ν.4412/16, άρθρο 156 (Α'147) όπως ισχύει.

ζ. Την υπ'αριθμ.Φ.800/133/134893 Απόφαση (ΦΕΚ Β'2300/3-12-2007) "περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές" (Β'200).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

1. Η έγκριση σκοπιμότητας και η εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών από τον ανάδοχο "Δ. Στουραϊτης & ΣΙΑ Ε.Ε." (ΑΦΜ: 999498861 ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) του αρχικού έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ.2 & 156 παρ.1 του ν.4412/2016.

Οι πρόσθετες εργασίες ποσού 275.200,91€, αξίας μικρότερης του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του ν.4412/16 δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, χαρακτηρίζονται «ήσσονος σημασίας» και δύναται να εκτελεσθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παραγρ.3α του άρθρου 156 του ν.4412/2016.

2. Η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Έξι (6) Πολυσυνεργείων στη Σαλαμίνα» συνοδευόμενου από το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, ως εξής :

α. Όσον αφορά την αρχική σύμβαση χωρίς μεταβολή σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη με απορρόφηση από την δαπάνη των απροβλέπτων που ανέρχονταν στα 70,01€ ποσού 61,00€, ήτοι στο ποσό των 1.910.910,93 και παραμένοντος ποσού απροβλέπτων 9,01€.

β. Όσον αφορά τις πρόσθετες εργασίες στον παρόντα 2ο ΑΠΕ, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 275.200,91€ επιφέρει αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 14,98% <15% σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων της μέσης συμβατικής εκπτώσεως του έργου 28,28%, του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και ποσού απροβλέπτων 35.895,77€ και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

3. Η χορήγηση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών.

Αθήνα 2 Απριλίου 2026

Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας Π.Ν.
Υπαρχηγός ΓΕΝ