



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9ΨΕΛΩ65-Ω12
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 3787
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025
Κ.Α. : 64-7323.013

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.029 Χρημ/ση αναπλ.βελτ.οδών κέντρου Δ. Αγρινίου
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξόφλ 14ου λογ.του έργου: Αναπλάσεις-βελτιώσεις οδών κέντρου πόλης Αγρινίου με Κωδικό ΟΠΣ 5067346-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-87787/22-12-21(ΑΝΑΘ)		64-7323.013	67.892,65	Αναπλ.βελτ. οδών κέντρου Δ. Αγρ.ΟΠΣ5067346
		ΣΥΝΟΛΟ :		
		67.892,65		
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	1.642,56	Αρ.Τιμολ.	Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ	54,75	59	16/9/2025
3. ΑΑΥ Β408/2025				67.892,65
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΑΠΟΔ ΚΡΑΤ-ΑΣΦ ΕΡΓΟΥ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			ΣΥΝΟΛΟ	67.892,65
5.Η 14η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜ-ΑΠΟΦ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΕΑΕ-ΠΙΝ.ΑΝΑΘ				
6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 31/12/24				
7.ΛΟΙ ΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α128/2025, Α601/2025 & Α 1513/2025				
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	1.697,31	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	1.697,31		
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	66.195,34		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εξήντα Επτά Χιλ. Οκτακόσια Ενενήντα Δύο κόμμα Εξήντα Πέντε (67.892,65) ευρώ
###

ΑΓΡΙΝΙΟ 2/10/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Ο.Υ. Ν.4270/14)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ