



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	2ος ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΝΤΑΦΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Α.Φ.Μ.:	301159655
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) έντεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά		(αριθμητικά) 11.722,46
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και έξι λεπτά		(αριθμητικά) 11.429,06

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	11.722,46
ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ 2024	11.722,46
ΣΥΝΟΛΑ	11.722,46

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7323.290	Αποκατάσταση οδών και κοινοχρήστων χώρων Κ. Πολυγύρου	11.722,46

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	έντεκα χιλιάδες επτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά	11.722,46
--------------------	---	-----------

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	76	29/05/2024	11.722,46	1	ΕΑΔΗΣΥ	9,45
2	ΑΑΥ Α/173/2024				2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΔΗΣΥ	0,28
3	2ος ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΔΗΣΥ	0,06
4	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 7807/15-12-2022				4	ΦΟΡΟΣ 3%	283,61
5	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7900/20-12-2022				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		293,40
6	Α.Δ. 234/28-12-2022				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.429,06
7	ΣΥΜΒΑΣΗ 116/10-1-2023						
8	Α.Δ.Σ. 75/2023 ΠΕΡΙ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ						
9	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ						
10	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
11	ΦΟΡ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ.ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ						
12	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΝΧΕΠ 440Α/6-11-2023						
13	Α.Δ.Σ. 100/2023 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ						
14	ΑΔΕ 6/2024 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
έντεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και έξι λεπτά (11.429,06)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

