



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Θεσσαλονίκη, 25-07-2023
Αρ. Πρ. ΕΔΔ 6/2023

Ταχ. Δ/ση : Φράγκων 2-4
Τ.Κ. : 546 26 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μαρία Μπάκα
Χαρ. Καλογεροπούλου
Αναστ. Χαρισπολίτου
Τηλέφωνο : 2310 594119, 129, 118
E-mail : oikonomiko_defthess@adjustice.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
της Προέδρου της
Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης
των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ε΄ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) σύμφωνα με τις οποίες “1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α)...β) ...γ)...δ)...ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4...”.

2) τις διατάξεις του άρθρου 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες “η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου”.

3) την από **07-07-2023** και ΑΔΑΜ **23SYMV0013033102** Σύμβαση μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του κτηρίου των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης και του Ιωάννη Νατσιού, Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΠΘ, Μέλος ΤΕΕ με αρ. μητρώου 144786, Διαμ. Ολυμπίου 11, Θεσσαλονίκη. ΑΦΜ 151362733 σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε στον 2ο η πραγματοποίηση επισκευής και μόνωσης κεραμοσκεπής, μόνωσης εξωστών και αντικατάστασης φθαρμένων γυψοσανίδων οροφής του κτηρίου των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης κατόπιν έκδοσης Άδειας Μικρής Κλίμακας,

4) την από **13-07-2023** Αιτιολογική Έκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Φίλιππου Καλλία - στον οποίο δυνάμει της από 07-07-2023 Σύμβασης ανατέθηκε η

έκδοση της Άδειας Μικρής Κλίμακας – από την οποία προκύπτει ότι για τις προβλεπόμενες εργασίες δυνάμει του άρθρου 30 Ν. 4495/2017 απαιτείται Έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού και όχι Άδειας Μικρής Κλίμακας,

5) την από **14-07-2023** και με Α/Α **747.096** Βεβαίωση άρ. 30 Ν. 4495/2017 της ΥΔΟΜ Θεσσαλονίκης,

6) το γεγονός ότι η από 07-07-2023 Σύμβαση δεν προέβλεπε χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών καθώς εκκρεμούσε η έκδοση της απαραίτητης άδειας,

7) την από 24-07-2023 και με αρ. πρωτοκόλλου ΓΠ 11363/2023 Γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή διαφόρων υλικών και τη διαπίστωση καλής εκτέλεσης διαφόρων εργασιών προς κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, η οποία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ την **Τροποποίηση** της από 23-05-2023 Σύμβασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 περ. ε' του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, ώστε

α) να τροποποιηθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου Γ ως **“η έναρξη των εργασιών θα γίνει από τον δεύτερο των συμβαλλομένων μετά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Μηχανικού του άρθρου 30 του Ν 4495/2017”**,

β) να προστεθεί αμέσως μετά στην ανωτέρω παράγραφο ότι **“και θα ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023”** .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την τροποποίηση της από **07-07-2023** και ΑΔΑΜ **23SYMV0013033102** Σύμβασης, ώστε:

α) να τροποποιηθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου Γ ως **“η έναρξη των εργασιών θα γίνει από τον δεύτερο των συμβαλλομένων μετά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Μηχανικού του άρθρου 30 του Ν 4495/2017”**

β) να προστεθεί αμέσως μετά στην ανωτέρω παράγραφο ότι **“και θα ολοκληρωθούν έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023”** .

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των
Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

Ειρήνη Τσαλατσάνη
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.