

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3)
Τηλέφ. 2105504397
Φ.831/ΑΔ.11700
Σ.5921

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
[Απόφαση Τροποποίησης της Σύμβασης 04/25 για την Προμήθεια Υλικών BRAKE VALVE Α/Φ PZL M-18B/BS, Συγκροτήματος "HYDRAULIC POWER" (29), (Ο/Ν 243079)]

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Δ.14/24 διακήρυξη της Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, υπό στοιχεία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΔΑ 91516-923, καταχώρησης της προκήρυξης και της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΑΔΑΜ: 24PROC015362245 και κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 357795, σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 07 Οκτ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00πμ.

ε. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.831/ΑΔ.17729/Σ.8662/17 Δεκ 25/201ΚΕΦΑΔ5/3 (ΑΔΑ: 9Β8Κ6-ΜΤΔ), έγγραφο, με το οποίο συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβών (ΕΠΠ).

στ. Την υπ' αριθμ Φ.831/ΑΔ.1127/Σ.507/27 Ιαν 25/201ΚΕΦΑ/Δ5/3 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016321000), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της Σύμβασης:

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€), ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€), (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
1	«AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT IKE»	BRAKE VALVE NSN: 1630AA2000864 P/N: ZLH-2/M CPV: 34731000-0 Cage Code: GD098 , MM: EA	36	5.855,00	210.780,00
		Συνολικό Κόστος Προμήθειας (€), με κρατήσεις (6,2476%), άνευ ΦΠΑ			210.780,00€

ζ. Την υπ' αριθμ. 04/25 σύμβαση (Σ.04/25) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (201 ΚΕΦΑ) και του ανωτέρω οικονομικού φορέα «AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΦΜ: 801112600, για την Προμήθεια Υλικών BRAKE VALVE Α/Φ PLZ M-18B/BS (Ο/Ν 243079.

η. Το από 27 Ιαν 26 (13:39) ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω email/ AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το οποίο ο οικονομικός φορέας αποστέλλει αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης και τη συνημμένη σε αυτό επιστολή-αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης έως 30 Απρ 26.

θ. Το από 17 Φεβ 26 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω email/ AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το οποίο ο οικονομικός φορέας ζητείται άδεια εισόδου για τη Μονάδα μας, με σκοπό την παράδοση ΕΑ:6 τεμαχίων από τα ΕΑ:36 υλικών Σύμβασης θέματος. Τα εν λόγω υλικά παραδόθηκαν στο 201ΚΕΦΑ στις 19 Φεβ 26 και δεδομένου ότι η παραλαβή πραγματοποιήθηκε **εκτός** συμβατικού χρόνου.

ι. Το από 19 Φεβ 26 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω email/ AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το οποίο ο οικονομικός φορέας μας γνώρισε αλληλογραφία με την κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρία PZL-MIELEC σύμφωνα με την οποία η δεύτερη είχε ενημερώσει την 01/04/2025 για την παράδοση των εν λόγω υλικών εντός 220 ημερών (ήτοι 07/11/2025). Σε συνέχεια της μεταξύ τους επικοινωνίας η εταιρία PZL-MIELEC ενημέρωσε την AEROSPACE MANAGEMENT & SUPPORT ότι ο χρόνος παράδοσης μετατίθεται για μέσα Δεκ. 2025 για ΕΑ:6 τεμάχια (τα οποία παραλήφθηκαν ως ανωτέρω παρ.γ) ενώ τα υπόλοιπα θα παραδίδονταν εντός Ιαν. 2026. Στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα ο προμηθευτής επιπρόσθετα μας ενημέρωσε ότι η εταιρία PZL-MIELEC βρίσκεται σε διαδικασία παράδοσης επιπλέον ΕΑ: 6 τεμαχίων (εκ των ΕΑ:30 εναπομεινάντων) που θα αποστέλλονταν εντός προσεχών ημερών.

ια. Το υπ' αριθμ. 047/19 Μαρτίου 26 πρωτόκολλο παραλαβής της ΕΠΠ με τα οποία παρέλαβε προσωρινά μέρος των υλικών της συνολικής προμήθειας, έως ότου αποφασιστεί η χορήγηση Μετάθεσης των υλικών.

ιβ. Το από 24 Μαρ 26 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω email/ AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το οποίο ο οικονομικός φορέας αποστέλλει συμπληρωματικό ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα από τον προμηθευτή, με το οποίο μας γνωστοποίησε επιπλέον ότι:

«Η παρατηρούμενη καθυστέρηση αποδίδεται από την προμηθεύτρια εταιρία PZL-MIELEC σε προβλήματα που προέκυψαν στην παραλαβή των αναγκαίων πρώτων υλών από υποπρομηθευτές της, τα οποία ουσιαστικά την ανάγκασαν να διακόψει την παραγωγή των υλικών και τη φέρνουν σε αδυναμία επί του παρόντος να μας γνωστοποιήσει ένα επικαιροποιημένο, αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρία PZL-MIELEC, ως κατασκευαστής του αεροπορικού μέσου αποτελεί και το μοναδικό αξιόπιστο κατασκευαστή – προμηθευτή των υπόψη υλικών.»

*Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης υλικών έως **την 31 Μαΐου 26 χωρίς την επιβολή κυρώσεων.***

ιγ. Τη Φ.831/ΑΔ.4923/Σ.2463/06 Μαρτίου 26/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 απόφαση χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου Σύμβασης 04/25 (Σ.04/25) έως 31 Μαΐου 26 για λόγους ανωτέρω βίας ήτοι η καθυστέρηση οφείλεται σε ζήτημα του Αρχικού Κατασκευαστή και με ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω τροποποίησης την 30 Απριλίου 26.

ιδ. Το υπ' αριθμ. 083/15 Μαΐου 26 πρωτόκολλο της ΕΠΠ με το οποίο με το έγινε εντός της δοθείσης ημερομηνίας μετάθεσης έως 31 Μαΐου 26, η οριστική παραλαβή των ΕΑ:6 τεμαχίων εκ της συνολικής ποσότητας (ΕΑ:36) υλικού της προμήθειας.

ιε. Το από 28 Μαΐου 2026 (12:45) ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης και τη συνημμένη σε αυτό επιστολή-αίτημα νέας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης έως **31 Αυγούστου 26** με το οποίο μας γνωστοποίησε επιπλέον ότι:

*«Η παρατηρούμενη καθυστέρηση αποδίδεται από την προμηθεύτρια εταιρία PZL-MIELEC σε προβλήματα στην εφοδιαστική της αλυσίδα, τα οποία εντείνονται λόγω του σε εξέλιξη πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στη γραμμή παραγωγής των υλικών, καθώς και ότι η εταιρία PZL-MIELEC, αποτελεί το **αποκλειστικό** κατασκευαστή – προμηθευτή των υπόψη υλικών».*

ιστ. Τη Φ.831/ΑΔ.7953/Σ.4010/10 Ιουνίου 26/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 απόφαση χορήγησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού

αντικειμένου Σύμβασης 04/25 (Σ.04/25) έως 31 Αυγούστου 26 για λόγους ανωτέρω βίας ήτοι η καθυστέρηση οφείλεται σε ζήτημα του Αρχικού Κατασκευαστή και με ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω τροποποίησης την 12 Ιουνίου 26.

ιζ. Τα υπ' αριθμ. 114/19 Ιουν 26 & 153/13 Αυγ 26 πρωτόκολλα της ΕΠΠ με τα οποία έγιναν εντός της δοθείσης ημερομηνίας μετάθεσης έως 31 Αυγ 26, η οριστική παραλαβή ακόμη ΕΑ:10 τεμαχίων εκ της συνολικής ποσότητας (ΕΑ:36) υλικού της προμήθειας.

ιη. Το από 05 Αυγ 26 ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης και τη συνημμένη σε αυτό επιστολή-αίτημα νέας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης έως **31 Δεκ 26** με το οποίο μας γνωστοποίησε επιπλέον ότι:

«Από ηλεκτρονική (ως συνημμένα στο συμπληρωματικό από τον προμηθευτή ηλεκτρονικό μήνυμα από 12 Αυγ 2026/12:28) αλληλογραφία που διατηρούμε με την κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρία MIELEC Πολωνίας, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

(1) Βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές ποιότητας επί της επόμενης παρτίδας υλικών, η οποία περιλαμβάνει έξι (6) τεμάχια. Η υπόψη παρτίδα εκτιμάται από τη MIELEC ότι θα είναι έτοιμη προς αποστολή στο τέλος Αυγ. 26, οπότε αναμένεται να σας παραδοθεί μέχρι 7 Σεπ. 26.

(2) Παρότι τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας, όπως αυτά σας είχαν αναφερθεί με τη από 28 Μαΐου σχετική επιστολή αντιμετωπίστηκαν και έχει ξεκινήσει εκ νέου η παραγωγή των υλικών, ο ρυθμός παραγωγής δεν έχει ανέλθει σε επίπεδο που να δύναται να καλύψει το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. Ως εκ τούτου, μετά τα έξι (6) επόμενα τεμάχια που θα αποσταλούν τέλος Αυγ. 26, η εταιρία προγραμματίζει την τμηματική παράδοση έξι (6) έως επτά (7) τεμαχίων ανά μήνα για την κάλυψη των υπολοίπων δέκα τεσσάρων (14) τεμαχίων.

(3) Το γεγονός ότι η εταιρία PZL-MIELEC, αποτελεί το αποκλειστικό κατασκευαστή – προμηθευτή των υπόψη υλικών».

ιθ. Το από 21 Αυγούστου 26 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβών , η οποία αφού έλαβε υπόψιν πέρα από τα ανωτέρω:

-(1) Το άρθρο 206 του Ν.44212/16 σύμφωνα με το οποίο:

«Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

(2) Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος συνιστούν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη

παράδοση των συμβατικών ειδών, καθώς όπως αναφέρεται η καθυστέρηση οφείλεται στον Αρχικό Κατασκευαστή του Α/Φ.

εισηγείται ομόφωνα τα παρακάτω:

(1) Την αποδοχή του αιτήματος του αντισυμβαλλόμενου οικονομικού φορέα για χορήγηση επιπλέον μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης Σ.04/25 **έως την 10η Δεκεμβρίου 2026** (αντί της 31/12/26, λόγω λήξης του οικονομικού έτους) και την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης

(2) Την **μη** επιβολή ρητρών για την υπολειπόμενη ΕΑ:20 ποσότητα του υλικού, καθώς συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.44212/16.

κ. Την ανάγκη λήψης απόφασης, με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της νομιμότητας και του δικαίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Αποδεχόμαστε τη γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβών Συμβάσεων Προμηθειών (ΕΠΠ), ως η παρ. ιθ του προοιμίου.

2. Καθ' υιοθέτηση της ως άνω γνωμοδότησης αποδεχόμαστε το αίτημα του Οικονομικού Φορέα «AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπόλοιπης υπό προμήθειας ποσότητας του υλικού κατά τριακόσιες δέκα τέσσερις (314) επιπλέον ημέρες, ήτοι **έως την 10η Δεκεμβρίου 2026** (αντί της 31/12/26, λόγω λήξης του οικονομικού έτους)

3. Την **μη** επιβολή ρητρών καθώς συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.44212/16.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 της Σ.04/25, η Δ5 να προβεί:

α. Στην σύνταξη της 3^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης της 04/25, εξασφαλίζοντας την σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου οικονομικού φορέα «AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

β. Στην κλήση του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου οικονομικού φορέα όπως προσέλθει στο 201ΚΕΦΑ, για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η Σύμβαση 04/25.
5. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε για το νόμιμο και κανονικό από το ΕΛΔΑ/ΑΘ.
6. Χειριστές θέματος: Εσμίας (ΥΤΑ) Θεοδωρακόπουλος Σωτήριος, Επιτελής 201ΚΕΦΑ/Δ5/3, τηλ εσωτ. 4397 και Υπσγός (Ο) Καγιαλέ Καλλιόπη, Επιτελής 201ΚΕΦΑ/Δ5/3, τηλ εσωτ. 4397.

Ελευσίνα, 02 Σεπ 26

Ταξίαρχος (Ε) Δημοσθένης Πικριδάς
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Υπγός (Ο) Καλλιόπη Καγιαλέ
Τμχης Δ5/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

201ΚΕΦΑ/Δ5/3

AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

201ΚΕΦΑ/Δ1-Δ2

201ΚΕΦΑ/Δ1 [Υπγός (Ε) Μιλτιάδης Λευκαδίτης (69747) Πρόεδρος ΕΠΠ 2026]