



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000**

Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
www.fodsaste.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 28^{ης} (7-11-2023) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 162/2023

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)

Σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (28^η) μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του Καταστατικού του φορέα και το άρθρο 20 παράγραφος 3α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 2382/6.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Λαμιέων, κου Ευθυμίου Καραϊσκού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ευθύμιος Καραϊσκος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι:

1. Ευθύμιος Καραϊσκος, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
4. Νικόλαος Μαστροκώστας, Αντιδήμαρχος Κύμης- Αλιβερίου, Μέλος ΔΣ
5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

ΑΠΩΝ ήταν ο κος:

1. Γεώργιος Καπεντζώνης Δήμαρχος Δωρίδος Μέλος ΔΣ
- Αν και κλήθηκε νόμιμα

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής, οι νομικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Χρή πρακτικογράφου της συνεδρίασης εκτελούσε ο κος Αναστάσιος Φρούσιος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 124/2021 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Ο Πρόεδρος κος Ευθύμιος Καραϊσκος, εισηγούμενος το πρώτο (1^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του φορέα και είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42) και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 31, βάσει της οποίας:
 - 1.1 «.... Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών...».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 116), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης κατασκευής του έργου του θέματος και ειδικότερα το άρθρο 57 «Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», σύμφωνα με το οποίο:
 - 2.1. «Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων...» (παρ. 3)
 - 2.2. «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη...Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία...Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες...» (παρ. 8).
3. Τη με Α.Π. οικ. 5226/12-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ7Ι465ΧΙ8-7ΜΧ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 13717/20-12-2017 (ΑΔΑ: 7Δ16465ΧΙ8-Β3Φ), 1911/26-02-2019 (ΑΔΑ: 61ΓΧ465ΧΙ8-ΣΛΣ), 4537/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞ465ΧΙ8-7Α3), 5236/24-05-2021 (ΑΔΑ: 60ΙΚ46ΜΤΛΡ-ΤΩΔ), 11518/12-11-2021 (ΑΔΑ: 9Ι7146ΜΤΛΡ-ΗΧΝ) και Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 8111/01-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΙΒΗ-ΦΟΘ) Αποφάσεις και ισχύει, σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Β' Φάση» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό Πράξης-MIS (ΟΠΣ) 5001123, στην οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της Πράξης η 31^η-12-2023.
4. Το γεγονός ότι η Προϊσταμένη Αρχή του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» είναι το Δ.Σ. του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και η

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.».

5. Την από 17-07-2017 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 17SYMN001771751) με Ανάδοχο την Κοινοπραξία «INTRAKAT-WATT Α.Ε.» και Κ.τ.Ε. τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. καθώς και τα συμβατικά τεύχη του έργου και ειδικότερα οι παρ. 12.2 (Τροποποιήσεις) και 12.7 (Απρόβλεπτα) της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2401/17-07-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί ορισμού ομάδας επίβλεψης για το έργο του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. πρωτ. 3360/24-10-2017, 1027/23-03-2018, 1200/03-04-2018, 630/27-02-2019, 1640/05-06-2019, 2044/16-07-2020, 3422/19-11-2020, 3007/29-10-2021 και 1044/13-05-2022 Αποφάσεις της Δ.Υ. και ισχύει.
7. Τις αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου:
 - 7.1. Τη με αριθ. πρωτ. 1522/56416/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ10-Λ69) Απόφαση της Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Τ.Ε. περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Τσαρτσάλι» του Δ. Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας», όπως τροποποιήθηκε-ανανεώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1736/101/01-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ7744653Π8-7ΙΕ) Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.Ε.Ν. περί «Ανανέωσης, τροποποίησης και αναδιατύπωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. 1522/56416/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΡ10-Λ69) Α.Ε.Π.Ο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπως ισχύει, για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Νομού Βοιωτίας στη θέση «Τσαρτσάλι» Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας, όπως ισχύει, του "Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας (Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε.)».
 - 7.2. Τη με α/α 60/13-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ6ΟΩΡΜ-ΨΓΧ) άδεια δόμησης της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θηβαίων για την εκτέλεση του έργου της Μ.Ε.Α. 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας σε οικόπεδο εμβαδού 42.269,80 m².
 - 7.3. Τη με αριθ. πρωτ. 33472/03-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ3Τ46Ψ842-ΟΦΥ) Πράξη αναθεώρησης της υπ' αριθ. 60/2018 άδειας δόμησης λόγω μετακίνησης των κτιρίων 10 (συνεργείο-μηχανουργείο) και 13 (δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης-πυρόσβεσης), της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θηβαίων.
 - 7.4. Τη με αριθ. πρωτ. 95894/17-01-2020 Πράξη της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θηβαίων με τίτλο «Ενημέρωση της υπ' αριθ. 60/2018 άδειας δόμησης για διόρθωση του πίνακα συντεταγμένων για το κτίριο μηχανικής διαλογής (7)».
 - 7.5. Τη με αριθ. πρωτ. 189478/21-12-2020 Πράξη αναθεώρησης αδείας της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θηβαίων, με τίτλο «Αναθεώρηση της υπ' αριθ. 60/2018 αδείας για νέες μικρές κατασκευές, κτιριακές αλλαγές, μεταβολή γηπέδου και αλλαγή επιβλεπόντων».
 - 7.6. Η με αριθ. πρωτ. 292545/20-09-2021 Πράξη αναθεώρησης αδείας της Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θηβαίων με τίτλο «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας-Αναθεώρηση της υπ' αριθ. 60/2018 αδείας για νέες προσθήκες και κτιριακές αλλαγές».
8. Τη μελέτη εφαρμογής του έργου, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 2993/05-09-2018 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 6ΨΖΣ4653Σ5-0ΣΝ) και τη με αριθ. 225/06-09-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (ΑΔΑ: 6ΕΖΝ4653Σ5-ΟΝΡ) του έργου.
9. Τις έως τώρα τροποποιήσεις της σύμβασης σύμφωνα με τις κάτωθι Αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής του έργου:
 - 9.1. Τη με αριθ. 54/01-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΙ4653Σ5-ΩΜ2) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

- 9.2.** Τη με αριθ. 75/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΟΗ4653Σ5-ΝΗΔ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), λόγω αύξησης της δαπάνης των αναθεωρήσεων.
- 10.** Τη με αρ. 161/23-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΝ64653Σ5-ΓΟΜ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., περί έγκρισης χορήγησης της 12^{ης} παράταξης της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου, ήτοι από την 30^η-07-2023 έως την 31^η-12-2023 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας δεδομένης της με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 10770/20-10-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2295/23-10-2023) διατύπωσης θετικής γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής καθώς και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2358/01-11-2023 Απόφαση της Δ.Υ. του έργου.
- 11.** Τη διαδικασία τροποποίησης της (8) σχετ. εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου, λόγω τεχνικών προσαρμογών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες και τεκμηριωμένα ωφέλιμες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια (π.χ. προφανείς λόγοι ασφάλειας λόγω εφαρμογής πυροσβεστικών διατάξεων κ.ά.) του έργου, βάσει της παρ. 5 του άρθ. 31 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α'42), η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα έγγραφα:
- 11.1.** Τη με αριθ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 1411/28-06-2023 επιστολή του Αναδόχου με συνημμένα τεύχη και σχέδια που αφορούν σε τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου, εκ των οποίων οι εξής φάκελοι: Α. Δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης, Β. Κτίριο ωρίμανσης και Γ. Γενική διάταξη γηπέδου, περιλαμβάνουν στοιχεία για τις εργασίες για τις οποίες συντάχθηκε ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).
- 11.2.** Το με αρ. πρωτ. 1452/30-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου με συνημμένα το σύνολο των στοιχείων που κατατέθηκαν από τον Ανάδοχο και αφορούν σε τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου (11.1 σχετ.), προς έλεγχο και γνωμοδότηση επί αυτών.
- 11.3.** Τη με αριθ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 1515/07-07-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλου του έργου επί του συνόλου των τροποποιήσεων που κατατέθηκαν από τον Ανάδοχο με το (11.1) σχετ..
- 11.4.** Τη με αριθ. πρωτ. 1715/28-07-2023 τεκμηριωμένη Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας με θέμα: "Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής του έργου με τίτλο: "Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας" (Υ/Ε 1 της Πράξης με ΜΙΣ 5001123)" με συνημμένα όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά τεύχη-σχέδια: [α) Αρχιτεκτονικά-στατικά σχέδια και τεύχος στατικών υπολογισμών δεξαμενής ύδρευσης/άρδευσης, Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Δεξαμενής Πυρόσβεσης, Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Δεξαμενής Ύδρευσης-Άρδευσης, Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών Η/Μ έργων, β) Αρχιτεκτονικά-στατικά σχέδια και τεύχος στατικών υπολογισμών στεγάστρου ωρίμανσης, προμέτρηση υλικών μεταλλικού σκελετού γ) Επικαιροποιημένο σχέδιο γενικής διάταξης του γηπέδου με απεικόνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, δ) Κατόψεις κτιρίων Υποδοχής-Μηχανικής Διαλογής, Βιολογικής Επεξεργασίας όπου αποτυπώνεται όλος ο εξοπλισμός επεξεργασίας, ε) Τροποποιημένα τεύχη (1.1, 2.1 & 3), Αναλυτικοί Υπολογισμοί-Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός δαπανών για τις εργασίες με πρόσθετο κόστος, οι οποίες ενσωματώνονται στο κονδύλι των απροβλέπτων κατά τη σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Στέγαστρο ωρίμανσης, Δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης)]. Στην εν λόγω εισήγηση, αναλύθηκαν οι λόγοι περί αναγκαιότητας τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου, περιγράφηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και προσδιορίστηκαν επακριβώς ποιες

τροποποιήσεις επιφέρουν τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου (στεγάστρο ωρίμανσης και δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης) και μπορούν να καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών βάσει της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) και ποιες τροποποιήσεις δε μεταβάλλουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

- 11.5.** Το με αριθ. πρωτ. 1729/31-07-2023 έγγραφο του Φορέα προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας, το οποίο γνωστοποιήθηκε και στον Ανάδοχο, για την εισαγωγή θέματος σχετικά με την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της εγκεκριμένης Μελέτης Εφαρμογής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5001123)» και τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης με συνημμένα την (11.4) θετική εισήγηση της Δ.Υ. του έργου καθώς και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά τεύχη-σχέδια, προμετρήσεις κ.ά..
- 11.6.** Το 8^ο Πρακτικό της από 29-09-2023 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 2160/05-10-2023). Βάσει αυτού, το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου του θέματος.
- 11.7.** Τη με αριθ. 156/19-10-2023 (ΑΔΑ: 96ΕΑ4653Σ5-Τ3Μ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5001123)». Βάσει αυτής, έγινε αποδεκτή η πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου και εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου του θέματος.
- 12.** Τη με αριθ. 157/19-10-2023 (ΑΔΑ: 61ΣΕ4653Σ5-ΨΗ7) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5001123). Βάσει αυτής, εγκρίθηκε η εκτέλεση πρόσθετων επειγουσών εργασιών που αφορούν στην «Κατασκευή στεγάστρου για την ωρίμανση του υλικού που προορίζεται για την παραγωγή κόμποστ τύπου Α και κόμποστ από προδιαλεγμένα» στο έργο του θέματος πριν την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του αντίστοιχου 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., για λόγους ασφαλούς απόδοσης των διεργασιών της μονάδας (τμήμα ωρίμανσης) σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Α.Ε.Π.Ο. του έργου και δεδομένης της προσεχούς καταληκτικής ημερομηνίας λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών της πράξης με mis 5001123 η οποία είναι η 31^η-12-2023.
- 13.** Τη με αρ. πρωτ. 2290/20-10-2023 Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου προς τον Ανάδοχο με θέμα «Εντολή εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5001123)» σε εφαρμογή της με αρ. 157/19-10-2023 (ΑΔΑ: 61ΣΕ4653Σ5-ΨΗ7) Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
- 14.** Τη σχετική αλληλογραφία και τις ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου που αφορούν στον 3^ο Α.Π.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:
 - 14.1.** Το με αρ. πρωτ. 1723/31-07-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου με συνημμένα το σχέδιο του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της Αιτιολογικής Έκθεσης που τον συνοδεύει, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, προς έλεγχο και γνωμοδότηση επί αυτών.
 - 14.2.** Το από 31-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ. Ελ. Α.Ε.: 1727/31-07-2023) έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του σχεδίου του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της Αιτιολογικής Έκθεσης που τον συνοδεύει, όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.

- 14.3.** Το με αριθ. πρωτ. 1724/31-07-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου με το οποίο του διαβιβάστηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. προκειμένου να τον υπογράψει ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων.
- 14.4.** Το από 31-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.: 1728/31-07-2023) έγγραφο του Αναδόχου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει υπογεγραμμένο τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου και το αντίστοιχο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., δηλώνοντας την ανεπιφύλακτη αποδοχή του.
- 14.5.** Τη με αριθ. πρωτ. 1739/01-08-2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η οποία συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου και συνοδεύεται από:
- 14.5.1.** Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο συντάχθηκε για να κανονίσει δύο (2) Νέες Τιμές Μονάδος, οι οποίες περιλαμβάνουν τις νέες εργασίες που δεν περιέχονται στο τιμολόγιο μελέτης των συμβατικών τευχών. Οι νέες εργασίες προέκυψαν λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί (π.χ. προφανείς λόγοι ασφάλειας λόγω εφαρμογής πυροσβεστικών διατάξεων κ.ά.) καθώς και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια του έργου, σημειώνοντας ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αναλυτικά τεκμηριώνονται στην αιτιολογική έκθεση του 3^{ου} Α.Π.Ε.. Συγκεκριμένα οι νέες τιμές είναι οι κάτωθι:
- 14.5.1.1.** Πρόσθετη υπόγεια δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης (Ν.Τ.5)
- 14.5.1.2.** Κατασκευή στεγάστρου ωρίμανσης (Ν.Τ.6)
- 14.5.2.** Την Αναλυτική Προμέτρηση των εργασιών.
- 14.5.3.** Την Ανάλυση Τιμών Εφαρμογής και τον Πίνακα ποσόστωσης (breakdown) για τις νέες τιμές.
- 14.5.4.** Την Αποτύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου τροποποιήσεων συμβάσεων Δημοσίων Έργων.
- 14.5.5.** Σχέδια-Τεύχη για τις εργασίες με πρόσθετο κόστος, οι οποίες ενσωματώνονται στον κονδύλι των απροβλέπτων κατά τη σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Στέγαστρο ωρίμανσης, Δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης).
- 15.** Τις προτεινόμενες μεταβολές του 3^{ου} Α.Π.Ε. που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί και συνοπτικά έχουν ως εξής, ως προς την ανάλωση των απροβλέπτων:
- 15.1.** Η ανάλωση απροβλέπτων για τον 3^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **479.627,08 €** (με ΓΕ & ΟΕ 18%).
- 15.2.** Η συνολική ανάλωση των απροβλέπτων ανέρχεται σε 1.333.143,12 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%).
- 15.3.** Το υπόλοιπο των απροβλέπτων για την παρούσα σύμβαση ανέρχεται σε 206,88 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%).

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μονάδα μέτρησης	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ				ΔΑΠΑΝΕΣ 2ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ				ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ (από 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ)	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων
A	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	τεμ	1,00	6.110.000,00	6.110.000,00		1,00	6.110.000,00	6.110.000,00		1,00	6.110.000,00	6.110.000,00		1,00	6.110.000,00	6.110.000,00			
2	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2	τεμ	1,00	77.000,00	77.000,00		1,00	77.000,00	77.000,00		1,00	77.000,00	77.000,00		1,00	77.000,00	77.000,00			
3	ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	3	τεμ	1,00	3.345.000,00	3.345.000,00		1,00	3.345.000,00	3.345.000,00		1,00	3.345.000,00	3.345.000,00		1,00	3.345.000,00	3.345.000,00			
4	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	4	τεμ	1,00	715.000,00	715.000,00		1,00	715.000,00	715.000,00		1,00	715.000,00	715.000,00		1,00	715.000,00	715.000,00			
5	ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5	τεμ	1,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1,00	1.303.000,00	1.303.000,00		1,00	1.303.000,00	1.303.000,00			
6	ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	6	τεμ	1,00	340.000,00	340.000,00		1,00	340.000,00	340.000,00		1,00	340.000,00	340.000,00		1,00	340.000,00	340.000,00			
7	ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ	7	τεμ	1,00	570.000,00	570.000,00		1,00	570.000,00	570.000,00		1,00	570.000,00	570.000,00		1,00	570.000,00	570.000,00			
8	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	8	τεμ	1,00	95.000,00	95.000,00		1,00	95000,00	95.000,00		1,00	95000,00	95.000,00		1,00	95000,00	95.000,00			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α)						12.555.000,00				12.555.000,00				12.555.000,00				12.555.000,00		
B	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ																				
1	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΣΑ	NT1	τεμ					1,00	278.033,69	278.033,69		1,00	278.033,69	278.033,69		1,00	278.033,69	278.033,69			
2	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	NT2	τεμ					1,00	36.626,93	36.626,93		1,00	36.626,93	36.626,93		1,00	36.626,93	36.626,93			
3	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	NT3	τεμ					1,00	389.279,32	389.279,32		1,00	389.279,32	389.279,32		1,00	389.279,32	389.279,32			
4	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	NT4	τεμ					1,00	19.371,10	19.371,10		1,00	19.371,10	19.371,10		1,00	19.371,10	19.371,10			
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ (Β)										723.311,04				723.311,04				723.311,04		
Γ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ																				
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ (Γ)														0,00					0,00	
Δ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ																				
5	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ	NT5	τεμ													1,00	11.082,55	11.082,55		11.082,55	
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	NT6	τεμ													1,00	395.381,08	395.381,08		395.381,08	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ (Δ)																		406.463,63	406.463,63	
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)						12.555.000,00				13.278.311,04				13.278.311,04				13.684.774,67	406.463,63	
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ (18%)						2.259.900,00				2.390.095,99				2.390.095,99				2.463.259,44	73.163,45	
	ΣΥΝΟΛΟ						14.814.900,00				15.668.407,03				15.668.407,03				16.148.034,12	479.627,08	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						1.333.341,00				479.833,97				479.833,97				206,88		479.627,08
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						161.340,60				161.340,60				809.472,93				809.472,93		
Ε	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3ου ΑΠΕ																				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						16.309.581,60				16.309.581,60				16.957.713,93				16.957.713,93		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						16.309.581,60				16.309.581,60				16.957.713,93				16.957.713,93		

16. Το γεγονός ότι:

16.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), όπου αναφέρεται ότι: «...Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:...Για τη χρήση των -επί έλασσον δαπανών- απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης...».

16.2. Από τον προτεινόμενο 3^ο Α.Π.Ε. δεν υφίστανται «επί έλασσον δαπάνες» και δεν παρατηρείται μείωση των παραδοτέων της σύμβασης, κατά συνέπεια δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού συμβουλίου.

17. Τη με αρ. πρωτ. 2322/26-10-2023 τεκμηριωμένη εισήγηση της Δ.Υ. του έργου, η οποία τίθεται υπόψη του Δ.Σ. και γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια διαχειριστική αρχή (ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ) με τα απαραίτητα έγγραφα (Αιτιολογική Έκθεση με συνημμένο το σώμα του 3^{ου} Α.Π.Ε., 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής κ.ά.) για την εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5001123, προκειμένου να ληφθεί σχετική γνωμοδότηση (προέγκριση) για την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του υποέργου με α/α 1.

18. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 11262/01-11-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2364/02-11-2023) έγγραφο της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, το οποίο τίθεται υπόψη του Δ.Σ., σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2^{ΗΣ} Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ" (α/α 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123, όπως περιγράφεται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει δύο νέες πρόσθετες τιμές (Ν.Τ.5: Πρόσθετη υπόγεια δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης & Ν.Τ.6: Κατασκευή στεγάστρου ωρίμανσης για την παραγωγή κόμποστ) που καλύπτονται με την ανάλωση απροβλέπτων, τα οποία ανέρχονται συνολικά στα 479.627,08 € (με ΓΕ & ΟΕ).

19. Το γεγονός ότι ο 3^{ος} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αρ. 75/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΟΗ4653Σ5-ΝΗΔ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012665821) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου και έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 16.957.713,93 €.

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ανωτέρω και

Εισηγείται

1. Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Υ/Ε 1 της Πράξης με Κωδικό MIS 5001123), ο οποίος ανέρχεται

στο ποσό των 16.957.713,93 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και είναι σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αρ. 75/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΟΗ4653Σ5-ΝΗΔ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012665821) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον Ανάδοχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1.** Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2^{ης} Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Υ/Ε 1 της Πράξης με Κωδικό MIS 5001123), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 16.957.713,93 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και είναι σε ισοζύγιο ως προς τη Συμβατική Δαπάνη, όπως έχει τροποποιηθεί με τη με αρ. 75/03-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΟΗ4653Σ5-ΝΗΔ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012665821) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

- 2.** Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στον Ανάδοχο.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 162/2023** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Ευθύμιος Καραϊσκος
Δήμαρχος Λαμιέων

Γεώργιος Αναστασίου
Νικόλαος Μαστροκώστας
Νικόλαος Σουλιώτης
Ιωάννης Συκιώτης
Γεώργιος Χαντζής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζεκεντές
Γεώργιος Ντασιώτης
Αθανασία Στιβακτή
Παναγιώτης Ταγκαλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ