

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ» - ΑΔΑΜ:

ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
τηλ.210-550-2244
Φ.831/9831
Σ.2073

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Τροποποίηση Απόφασης Ανάθεσης της υπ' Αριθμ.25/2023/ΚΕΑ
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς)»

Έχοντας υπόψη:

α. Την υπ' αριθμ Φ.831/8740/Σ.21807/05-07-2023 Απόφαση Ανάθεσης με την οποία καθορίστηκε η χρονική διάρκεια των σαράντα ημερών για την παράδοση της συμβατικής παρεχόμενης υπηρεσίας.

β. Το από 07 Ιουλ 23 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία ο οικονομικός φορέας, «ΑΘ. ΣΤΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» γνώρισε στη Αναθέτουσα Αρχή, ότι λόγω της καλοκαιρινής περιόδου (καλοκαιρινές άδειες-υπολειτουργία αγοράς) καθίσταται αδύνατη η έναρξη εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου εντός Αυγούστου 2023.

γ. Το γεγονός ότι η μετάθεση του συμβατικού αντικειμένου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τα καθοριζόμενα σε παράγραφο ζ και η του σκεπτικού έκδοσης της προαναφερόμενης Απόφασης Ανάθεσης.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την παρ. 5 της άνω Απόφασης σε ότι αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος ορίζεται έως την 15^η Οκτωβρίου 2023.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στην Φ.831/8740/Σ.21807/05 Ιουλ. 2023 Απόφαση ΚΕΑ.

3. Με μέριμνα του Τμήματος Οικονομικού να συνταχθεί σχέδιο συμφωνητικού το οποίο πέρα από τις προβλέψεις της παρούσας, να περιλαμβάνει και τον όρο ότι σε περίπτωση κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών προκληθούν υλικές ζημιές τότε αυτές θα αποκατασταθούν με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Ελευσίνα, 2 Αυγούστου 2023

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΑ) Ευτύχιος Κλεινάκης
Διοικητής

Επισμηναγός (Ο) Περικλής Τότσας
Β. ΕΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«ΑΘ. ΣΤΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Αγ.Μαρίνης 77, Περιστέρι Αττικής

ΤΚ 12135

E-MAIL: as.stenos@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΚΕΑ/ΔΠΑ-ΜΥΠ-ΟΙΚ