



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: 9Ω7ΤΩ65-ΣΟ3
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1864
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 64-7323.009

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.027 Χρημ/ση ανάπλασης περ. Αγ. Ι.Ρηγανά πεζ-ποδη

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
ΕΞΟΦ 5ου ΛΟΓ του έργου:Εργα ανάπλασης περιοχής Αγ.Ιωάννη Ρηγανά με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου με Κωδικό ΟΠΣ 5066889-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-12497/2-3-22		64-7323.009	109.524,75	Εργα ανάπλασης-πεζ/ποδηλ. Στ περ. Αγ. Ι. Ρηγανά
ΣΥΝΟΛΟ :			109.524,75	
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	61,83	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία Μικτό Ποσό
2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	Φόρος εργοληπτών τεχνικών	2.649,79	163	12/6/2023 109.524,75
3. Α.Α.Υ. 135/2023 ΣΕ Χ-Α719/2023	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	1,85	ΣΥΝΟΛΟ	
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ.-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	0,37		
5.Η 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΦ.ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-5ος ΕΑΕ	ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% στο 0,06% Α	1,59	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
6.Η ΑΠ-12497/2-3-22 ΣΥΜΒΑΣΗ	ΥΠΕΡ Αρχής Εξέτ.Προδικ.	53,00		
7.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΕ Χ-Α719/2023	ΟΓΑ Χαρτ.20% ΑΕΠΠ(αρθ.	0,32	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		2.768,75		
ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00		
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.768,75		
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		106.756,00		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Εκατόν Εννέα Χιλ. Πεντακόσια Είκοσι Τέσσερα κόμμα Εβδομήντα Πέντε (109.524,75) ευρώ

ΑΓΡΙΝΙΟ 16/6/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ