



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ

**« ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ »**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αρ. Πρωτ.: 71616 /02.09.2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 5^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» της αναδόχου «ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.» και συμβατικού αντικειμένου 1.880.394,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 04/02/2025 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου
2. Την υπ' αρ. 10525/05.02.2025 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
3. Την υπ' αρ. 5032/18.02.2025 έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου
4. Την υπ' αρ. 70526/29-8-2025 υποβολή του αναδόχου της 5^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης του έργου
5. Την υπ' αρ. 70526/29-8-2025 υποβολή του αναδόχου Δήλωσης Γνωστοποίησης Αφανών Εργασιών, που συνοδεύει την 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση
6. Την από 01/09/2025 βεβαίωση εκτέλεσης αφανών εργασιών της επιβλέπουσας
7. Τα συμβατικά τεύχη και τα άλλα στοιχεία του φακέλου του έργου
8. Ψηφιακές φωτογραφίες από τις φάσεις εκτέλεσης των εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της 5^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ανάδοχο, εν συνεχεία ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα και υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

**Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Υποδομών και
Συντήρησης Εγκαταστάσεων**

Τριανταφυλλάκης Ανδρέας

Κοινοποίηση:

- Ανάδοχος έργου: « **ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε.** »
Email: info@fratek.gr
- Επιβλέπουσα του έργου: Φραγκούλη Στυλιανή
- Δ/νση Υποδομών & Συντήρησης Εγκαταστάσεων