



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2026	2

1^η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1/2025 Σύμβασης

(1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της αρχικής σύμβασης)

Για την κατασκευή του έργου «**Οριζόντια – κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας**»,

Συνολικής δαπάνης 114.404,78€ ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18% 12.019,27€)	78.792,97€
Απρόβλεπτα 15%	11.818,95€
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	90.611,92€
Αναθεώρηση	1.650,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	92.261,92€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	22.142,86€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	114.404,78€

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Στη Βέροια σήμερα, στις 01 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Μητροπόλεως 44, 1^{ος} όροφος Βέροια. οι κ.κ.:

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου), και
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ**, με Α.Δ.Τ. ΑΟ256488 (Α.Φ.Μ 052774666, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Λ. Σοφού 2, Τ.Κ. 546 25, τηλ. 2310-813896, e-mail: panagiotakis83@gmail.com, για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' /07-06-2010)** Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 186 παρ. Στ' και 283 παρ.3 όπως ισχύουν.
- Τις διατάξεις του **N.5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026)** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το **Π.Δ.133/2010** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (**ΦΕΚ 226Α/27-12-2010**), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμ. **81320+77909/01-12-2016** αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (**ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016**).
- Την υπ' αριθμ. **15485/2023** (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
- Τα από **14-12-2023** και **31-12-2023** Πρακτικά Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024** (**ΦΕΚ2268/Β/16-04-2024**) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας για την Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθ. **125098/16-12-2024** (**ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ**) επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Τη με υπ' αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.1972/07.07.2026** (**9ΜΝ37ΛΛ-9ΦΖ**) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Την υπ' αριθμ. **39/31-08-2022** Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65Ζ47ΛΛ-ΙΕΦ) με την οποία ορίζεται ως τρόπος Δημοπρατήσης του έργου η ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/05-08-2016 και την υπ' αριθμ. **46/30-06-2023** Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΖΓ57ΛΛ-ΞΘΑ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της ΠΚΜ περί έγκρισης τροποποίησης αυτής.
- Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.3/34/848170(3655)/19-12-2023** απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του υπόψη έργου.
- Την υπ' αριθμ. **1768/2023** απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΠΡ7ΛΛ-5Κ3), 52^{ου}/27-12-2023 Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. **5/2023** διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (**ΑΔΑΜ: 24PROC014102789**) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. **1356/01-10-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD016068660 & ΑΔΑ:ΡΠΜΑ7ΛΛ-ΤΝΩ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 767.819,27€ (με Φ.Π.Α.).
- Την υπ' αριθμ. **90/2024** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
- Την από **20-12-2024** κατατεθείσα Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα: «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ**» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
- Την από **22-01-2025 υπογραφθείσα Σύμβαση** του έργου (**ΑΔΑ: 62ΜΘ7ΛΛ-5Υ3 & ΑΔΑΜ: 25SYMV016188491**), με διάρκεια 12 μηνών με προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι την 21-01-2026 και συνολική δαπάνη 723.850,77 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
- Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/7/564616(1942)/07-08-2025** (ΑΔΑΜ 25SYMV017362366), Απόφαση έγκρισης του **1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- Την υπ' αριθμ. **2050/22-12-2025** Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (**ΑΔΑ:90ΙΦ7ΛΛ-Β7Ε**) έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου του

θέματος, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, κατά εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι **21-07-2026**.

- Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/7/972293(3482)/29-12-2025 (25SYMV018272824 2025-12-30)** Απόφαση Προϊ/νου ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι 21-07-2026, με αναθεώρηση.
- Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)** για Έργα Π.Κ.Μ. που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **43/2026** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 8^η/28-05-2026) με ΑΔΑ: ΡΩΥΥ7ΛΛ-ΟΛΓ και αφορά την «Έγκριση 1ης τροποποίησης της αρ. 79/21-11-2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9) που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 882.992,16€ και εγκεκριμένη πίστωση το ποσό των 397.596,86€ για το έτος 2026 με κωδικό Ε.Π. **2131ΗΜΑ002ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΑΛΕ 3170104**.
- Την με Α.Π 963083(6844), **Α/Α 100 (25REQ018300652 2026-01-02)** ανάληψη για το οικονομικό έτος **2026** ποσού **115.172,89€** για το έτος **2026** με αρ. 396 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. ΠΚΜ και την υπ' αριθμ.477397(3259)/25-06-26 Ανάκληση αυτής λόγω αλλαγής ΑΛΕ.
- Την με **Α.Π 498149(3431), Α/Α 3638 (26REQ019371812 2026-07-03)** ανάληψη για το οικονομικό έτος **2026** ποσού **282.573,38€** για το έτος **2026** με αρ. 3765 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. ΠΚΜ.
- Την από **23-06-2026** (Πράξη 28/2026, Πρακτικό 6ο/23-06-26, θέμα 6ο) θετική γνωμοδότηση του **Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε Ημαθίας** για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της αρχικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, του έργου του θέματος.
- Την υπ' αρ. **1016/2026** Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (**ΑΔΑΜ:26AWARD019520179 & ΑΔΑ:9ΧΚΕ7ΛΛ-ΠΤΛ**) έγκρισης Α) 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.), συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της αρχικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και Β) 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%».
- Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/7/567538(1873)/29-07-2026 (26SYMV019545410 2026-07-30)** Απόφαση Προϊ/νου ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας έγκρισης: Α) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.), συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της αρχικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και Β) χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του εν θέματι έργου: κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες (6 μήνες) δηλαδή μέχρι 21-01-2027.
- Το με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/7/503256(1682)/30-07-26** έγγραφο της ΥΤΕ ΠΕ Ημαθίας στον Ανάδοχο, κοινοποίησης της υπ' αριθμ. **1016/2026** Απόφασης της ΠΕ/ΠΚΜ και **Ειδικής Πρόσκλησης** για την υπογραφή του συμφωνητικού της **1^{ης} Τροποποίησης** της υπ' αριθμ. **1/2025 Σύμβασης** του έργου του θέματος
- Την προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, της 1^{ης} Τροποποίησης της υπ. αριθ. 1/2025 Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

αναθέτει

στον δεύτερο συμβαλλόμενο, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών της **1^{ης} Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης 1/2025** του έργου: «**Οριζόντια – κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας**», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Όλες οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας και η **δαπάνη εκτέλεσής τους**, (με 18% Γ.Ε. και Ο.Ε ποσού **12.019,27** ευρώ), σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των: **Ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (90.611,92 ευρώ)**.

Το ποσό αυτό αποτελεί το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και **συμπεριλαμβάνει** το προβλεπόμενο για **απρόβλεπτες δαπάνες (15%)**, ποσό: **Έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (11.818,95 ευρώ)**.

Στο ως άνω ποσό, **δεν συμπεριλαμβάνονται** οι προβλεπόμενες δαπάνες για αναθεώρηση: **Χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ (1.650 ευρώ)** και για Φ.Π.Α. **24%: Είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (22,142,86 ευρώ)**, οι οποίες συνυπολογιζόμενες αναβιβάζουν τη **συνολική δαπάνη του έργου** στο ποσό των **Εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (αριθμητικώς: 114.404,78 ευρώ)**.

2. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του **N.4412/2016** "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. **Ως συμβατικά τεύχη** και στοιχεία της παρούσας σύμβασης θεωρούνται αυτά που **ορίζονται** στην **εγκεκριμένη Διακήρυξη** (ΑΔΑΜ:24PROC014102789) και έχουν γίνει ανεπιφύλακτα δεκτά με την από **22-01-2025** **αρχική σύμβαση** του έργου (ΑΔΑ:62ΜΘ7ΛΛ-5Υ3 & ΑΔΑΜ: 25SYMV016188491) και διέπουν και την παρούσα σύμβαση.
4. Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρθρο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016**, μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
5. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόμου 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
6. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για έργα με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
7. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. **Φ2.3.5/7/567538(1873)/29-07-2026** (ΑΔΑΜ:26SYMV019545410) απόφαση Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και την υπ' αριθμ. 1016/2026 (ΑΔΑ: 9ΧΚΕ7ΛΛ-ΠΤΛ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., ήτοι έως **21 Ιανουαρίου 2027**.
8. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. **1202608120008/13-08-2026** **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ** ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ποσού 4.613,09 €, ίση με το 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, της 1^{ης} Τροποποίησης της υπ. αριθ. 1/2025 Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
9. Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε με την με αρ. πρωτ. V/237102/13-08-2026 βεβαίωση εγκυρότητας.

- 10.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα την Θεσσαλονίκη και ως ακριβή διεύθυνση της επιχείρησής του, την οδό Λ. Σοφού 2, Τ.Κ.: 546 25.
- 11.** Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων του Αναδόχου, που έχει έδρα στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, δηλώθηκε, από τον ανάδοχο, ο κ. Θοδωρής Παυλίδης με Α.Δ.Τ. ΑΡ253339, ο οποίος και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και η ακριβής διεύθυνσή του επικοινωνίας με την Υπηρεσία, δηλώθηκε η οδός Ανοιξέως 92, Τ.Κ. 591 32 ΒΕΡΟΙΑ (τηλ. 6974063163, e-mail: tpavlid@gmail.com). Σχετική υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου, για την αποδοχή του διορισμού του, προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
- 12.** Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών.
- 13.** Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου της συμπληρωματικής σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
- 14.** Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου, η οποία ισχύει συμπληρωματικά με την παρούσα.
- 15.** Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ