



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 07.11.2023

Αρ. Πρωτ: 11371

Προς: Οικονομικές Υπηρεσίες
 Από: κ. Χρήστο Σκουλίδα, Συντονιστή Διευθυντή Τεχνικών Έργων
 κ. Φώτη Κυριακόπουλο, Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ
 Κοιν: Francesca Zanninotti, Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Σύμβαση: 715

Ανάδοχος: «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.»

Θέμα: 1^{ος} Ειδικός Απολογισμός [Επιστροφή κράτησης 5%]

Σχ: Η με υπ'αριθμ. πρωτ .ΔΕΔΑ: 31077/30.10.2023 επιστολή του αναδόχου.

Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Το Ν. 4412/16 : «Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής: α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.»
2. Το άρθρο 14 της Διαδικασίας της ΔΕΔΑ Δ3: «Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 16 μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.»
3. Τον συνημμένο ειδικό απολογισμό από όπου προκύπτει το παρακάτω ποσό, το οποίο αφορά επιστροφή κρατήσεων 5% επί εγκεκριμένων εργασιών [2^{ης}, 3^{ης}, 4^{ης}, 5^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης}, 10^{ης} Πιστοποίησης]*
4. Τα αντίστοιχα τιμολόγια από τα οποία παρακρατήθηκε το 5%, όπως αυτό αναγράφεται [με Αρ: 109/07.12.2022, 100/15.11.2022, 104/01.12.2022, 111/13.12.2022, 116/22.12.2022, 118/29.12.2022, 131/02.03.2023]



Παρακαλούμε για την επιστροφή του ποσού **201.751,34 €** [4.035.026,72 € * 5%] στην Εταιρία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

Συνημμένα 1. Επιστολή αναδόχου
 2. 1^{ος} Ειδικός Απολογισμός

** Οι Πιστοποιήσεις που αφορούν υλικά επί τόπου και τα αντίστοιχα τιμολόγια αυτών δεν υπόκεινται σε κράτηση καλής εκτέλεσης 5%, επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω*

Διευθυντής Έργων Περιφέρειας ΣΤΕ & ΔΜ	Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Έργων	Διευθύνουσα Σύμβουλος
Φώτης Κυριακόπουλος	Χρήστος Σκουλίδας	Francesca Zanninotti
Ημερ:	Ημερ:	Ημερ: