

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Από την 08/2025 συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου, συνήλθε σήμερα την **15η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου ύστερα από την υπ'αριθμ. **2007** και από **11-09-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε έναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1069/80 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως" για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή της έγκρισης της αύξησης της δαπάνης εκτέλεσης του Έργου - Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», κατά 599.292,87 € (πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το από 18-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της) και υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για ποσό 269.025,29 €.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **11** μελών παρευρέθηκαν μέλη **6**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Αστέριος Τσικριτής | (Πρόεδρος) |
| 2. Απόστολος Σακελλάρης | (Αντιπρόεδρος) |
| 3. Διαμάντω Μπάσμπα | (" ") |
| 4. Λεωνίδας Βασιλείου | (" ") |
| 5. Έλενα Γεράση | (" ") |
| 6. Δημήτριος Ζώης | (" ") |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νικόλαος Μπαντόγιας
Γεώργιος Σπάχος
Γεώργιος Κιτσιούλης
Γεώργιος Σακούτσιος
Νικόλαος Λαζογιάννης

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το παρακάτω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή της έγκρισης της αύξησης της δαπάνης εκτέλεσης του Έργου - Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», κατά 599.292,87 € (πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το από 18-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της) και υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για ποσό 269.025,29 €

Αριθμός απόφασης: 76/2025

Για το ανωτέρω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γεν. Δ/ντή κ. Τσαγκαράκο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Στις 05-04-2022 υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010326518). Έχοντας υπόψη την απόφαση 05/2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΙΟΛ99-Ω7Θ) και θέμα: **Αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης**

Πράξης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για την έγκριση αύξησης του συμβατικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», την αφαίρεση του Υποέργου 2 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 450.000,00 (πλέον ΦΠΑ), και την προσθήκη νέου Υποέργου 3 με προϋπολογισμού 350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», απεστάλη το με αριθμ. πρωτ. 574/17-03-2025 προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ, αίτημα με θέμα: «Αποστολή Αιτήματος Τροποποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.....» σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του θέματος (Υπόεργο 1) με αύξηση του ποσού της σύμβασης κατά 599.292,87 €: α) λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης κατά το ποσό των 330.267,58 € (συνολική δαπάνη αναθεώρησης 330.500,00 €) και β) λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών κατά το ποσό των 269.025,29 €. Η συνολική δαπάνη του έργου του θέματος (Υπόεργο 1) ανέρχεται αθροιστικά σε **2.180.223,77 € (πλέον Φ.Π.Α 24%)** Επίσης, στο ως άνω αίτημα, προτάθηκε η αφαίρεση του Υποέργου 2 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 450.000,00 (πλέον ΦΠΑ) γιατί δεν θα υλοποιηθεί και η προσθήκη νέου Υποέργου 3 προϋπολογισμού 350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Στις 26/08/2025 με αριθμ. πρωτ.1865, εστάλησαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

α) Η υπ' αριθμ. 64/2024 (ΑΔΑ: Ρ4Φ3ΟΛ99-502) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

β) Η υπ' αριθμ. 03/2025 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΕΟΛ99-Π1Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

γ) Η υπ' αριθμ. 05/2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΙΟΛ99-Ω7Θ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για την έγκριση αύξησης του συμβατικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», την αφαίρεση του Υποέργου 2 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 450.000,00 (πλέον ΦΠΑ), και την προσθήκη νέου Υποέργου 3 προϋπολογισμού 350.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με το σχετ. ως άνω αίτημα (με αριθμ. πρωτ. 574/17-03-2025) προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ

δ) Το σχετικό απαντητικό e-mail της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), που αφορά την διατύπωση σύμφωνης γνώμης των μελών

της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (5η Συνεδρίαση 30/07/2025), αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», του οποίου η τροποποίηση αφορά σε αύξηση του συμβατικού ποσού του Υποέργου 1 με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» κατά 599.292,87€, λόγω ΣΣΕ ποσού 269.025,29€, και επιπλέον αναθεωρήσεων ποσού 330.267,58€, προκειμένου να συνταχθεί σχέδιο της 2^{ης} πρόσθετης πράξης, επί του υπ' αριθμ. 1.801/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου, της συμβολαιογράφου Λάρισας Αικατερίνης Βασιλείου του Δημητρίου, που αφορά στην αύξηση του ποσού του χορηγούμενου τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την εκτέλεση της ενταγμένης Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», και το οποίο ποσό **αυξάνεται κατά πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (599.292,87€) [από 1.580.930,90€ σε 2.180.223,77€]. (νέα επιλέξιμη δαπάνη του Υποέργου 1)]**.

Μετά τα ανωτέρω απεστάλη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σχέδιο της 2^{ης} πρόσθετης πράξης, επί του υπ' αριθμ. 1.801/16-06-2021, δανειστικού συμβολαίου του έργου **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

Προτείνω λοιπόν, την αποδοχή της πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. για το Έργο -Πράξη **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** και το Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την υπογραφή της 2^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ' αριθμ. 1.801/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου και εν συνεχεία με νεότερη απόφαση την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ αφού άκουσε την εισήγηση του Γεν. Δ/ντη και μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191Α) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως ισχύει σήμερα.
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου 64/2024 (ΑΔΑ: Ρ4Φ3ΟΛ99-502), 03/2025 (6Ξ5ΕΟΛ99-Π1Γ), και 05/2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΕΙΟΛ99-Ω7Θ).
4. Το από 26/08/2025 με αριθμ. πρωτ.1865 σχετικό e-mail της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
5. Το σχέδιο της 2^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ' αριθμ. 1801/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων..

Αποφασίζει ομόφωνα

την αποδοχή της πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. για το Έργο - Πράξη **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**. Το νέο ποσό από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την ως άνω Πράξη, διαμορφώνεται σε 3.000.000,00 € ενώ η συνολική δαπάνη του **Υποέργου 1 με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** ανέρχεται αθροιστικά σε **2.180.223,77 €**, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ., ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, για την υπογραφή της 2ης πρόσθετης πράξης, επί του υπ' αριθμ. 1.801/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου και εν συνεχεία με νεότερη απόφαση την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 1 με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Αστέριος Τσικριτής
Δήμαρχος Τυρνάβου**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Απόστολος Σακελλάρης
Διαμάντω Μπάσμπα
Λεωνίδας Βασιλείου
Δημήτριος Ζώης
Έλενα Γεράση**

**Ακριβές αντίγραφο
Τύρναβος**

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**Αστέριος Τσικριτής
Δήμαρχος Τυρνάβου**