



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 91Ε7ΩΗΑ-ΟΜ7

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2023
ΣΕΙΡΑ:	Β
ΑΡΙΘΜΟΣ:	1.157
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:	7/11/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ αρ. 1.157

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ>>.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	Α.Φ.Μ.:	800377978
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	109.466,89
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εκατόν έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά)	106.727,04

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	109.466,89
ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	109.466,89
ΣΥΝΟΛΑ	109.466,89

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
30-7333.0052	Αντικατάσταση Οδοστρώματος Οδού Ληλαντίων.	109.466,89

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 109.466,89

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Βεβαίωση Υπόλοιπου Πίστωσης του ΚΑ 30-7333.0052	ΤΠΥ/239	11/10/2023	109.466,89	1	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0.1%	88,28
2	Κατάσταση Πληρωμής				2	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.0,1% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	2,65
3	Φύλλο εκκαθάρισης Δαπάνης				3	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.0,1% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	0,53
4	ΑΑΥ Β/467				4	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% (Φ.Ε.Μ.)	2.648,39
5	ΑΑΥ Β/470						
6	Σύμβαση 23SYMV012896636					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	2.739,85
7	Διαβιβαστικό έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων 36827-28/09/2023					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	106.727,04

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εκατόν έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά (106.727,04)

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/Α

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΛΙΓΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ1/Α'

Χαλκίδα.....
Ο ΛΑΒΩΝ