



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 22477/23-07-2024

Τροποποίηση του με αριθμ. πρωτ.: 14274/23-06-2023 συμφωνητικού παροχής των εργασιών ελέγχου και συντήρησης συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας του Δήμου Ξάνθης Ομάδα Β'».

Κωδικοί CPV: 51100000-3 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού),
50532100-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων),
51111100-4 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων),
50511100-1 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών),
31720000-9 (Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός)

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Μεταξύ αφενός του Δήμου Ξάνθης, που νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Ευστράτιο Κοντό και αφετέρου της επιχείρησης «ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» με έδρα τη Γαλάνη Ξάνθης και Α.Φ.Μ: 050141486 – Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 23 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2024, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Τις διατάξεις των άρθρου 206 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμ. πρωτ: 17962/11-06-2024 αίτηση του Βαχαρέλη Σταύρου με την οποία ζητείται η παράταση του χρόνου υλοποίησης του με αρ. πρωτ: 14274/23-06-2023 συμφωνητικού για έξι (6) μήνες.

γ. Την με αριθμό 550/14273/23-06-2023 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» και το με αριθμό πρωτ. 14274/23-06-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εν λόγω επιχείρησης.

δ. Την με αριθμό 847/22476/23-07-2024 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης του με αρ. πρωτ: 14274/23-06-2023 συμφωνητικού για έξι (6) μήνες.

ε. Τις με αρ. 2/79/03-01-2024 και 3/92/03-01-2024 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 79/2620/29-01-2024 αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

.

Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την χρονική και μόνο παράταση της με αριθμ. πρωτ: 14274/23-06-2023 σύμβασης παροχής των εργασιών ελέγχου και συντήρησης συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας του Δήμου Ξάνθης Ομάδα Β', που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και του συμβαλλόμενου «ΒΑΧΑΡΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 26-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012947980 2023-06-26) και ισχύει για έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία αυτής, ήτοι έως 24-12-2024 .

Κατά τα λοιπά το με αριθμό πρωτ. 14274/23-06-2023 συμφωνητικό ισχύει ως έχει.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

1) Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

2) «ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Σιαμπάν Χ. Μπαντάκ