



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι



Αμπελόκηποι 04-04-2025

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 635 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΑΡ.ΜΕΛ.20-2023)**

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 : «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας».
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 8456/20-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012521349/20-04-2023) , σύμβαση με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» (ΜΕΛ. 20-2023).
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6964/27-03-2025 αίτημα του Καλαμποκά Φανούριου με ΑΦΜ 047497025 ΔΟΥ Αμπελοκήπων , για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών της ανωτέρω σύμβασης προς τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
5. Το με αρ. πρωτ. 7756/04-04-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης , προς τον Δήμαρχο για μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών της ανωτέρω σύμβασης.
6. Την με αριθμό 01/02-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΦΔΩΨΕ-ΣΒΛ) απόφασης Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητες αυτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την **χρονική μετάθεση** της ανωτέρω σύμβασης **μέχρι τις 28/02/2026** (11 μήνες από την λήξη της σύμβασης (31-03-2025) **χωρίς επιβολή κυρώσεων**. (Αρχική διάρκεια σύμβασης 23 μήνες και 10 ημέρες , από 20-04-2023 έως 31-03-2025 .

Η χρονική μετάθεση αφορά υπηρεσίες ίδιες με αυτές της αρχικής σύμβασης και θα γίνει με τους ίδιους τεχνικούς όρους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η σύμβαση με αρ.πρωτ. 8456/20-04-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012521349/20-04-2023) , σύμβαση με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» (ΜΕΛ. 20-2023).

**Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος**

Βασίλειος Μανωλόπουλος