



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΟΦΕΙΛΗ ΕΤΟΥΣ 2025 - 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΑΜΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ	Α.Φ.Μ.:	041496773

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
030.2420389033	ΠΑΑ 2014-2020 - Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας - Χρυσοκελλαριάς - Υποέργο 1ο.	110.241,74
ΣΥΝΟΛΟ :		110.241,74

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ		110.241,74
Τόιοι πόροι από τακτικά έσοδα	110.241,74	
ΣΥΝΟΛΟ :		110.241,74

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Α/Α	Κράτηση
1	ΤΠΥ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - Υ/Δ ΦΠΑ - Υ/Δ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	34	30/10/2025	110.241,74		Εργαζομένου
2	2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 0,00
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΛ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 - Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2024					
4	ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 13450/6-10-2025 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2ης ΕΚΘΕΣΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε 13450/8-10-2025 - Ε.Ε.Ε.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - 2η ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 13450/12-8-2025 ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ					
5	2η ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 16572/29-10-2025 9ΨΜΠΩ1Β-7ΣΥ - 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ε.Α.Ε)					
6	1ος ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΔΔΕ.253/2025 ΨΗ6ΜΩ1Β-ΔΝ5	ΜΕΤΡΗΤΑ:				
7	ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9ΠΟΖ4653ΠΓ-ΞΩ3 - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 1ος ΑΠΕ	ΕΠΙΤΑΓΗ :				
8	ΑΔΕ.227/2025, 25ΣΥΜΝ017411726, ΨΥΕΙΩ1Β-ΕΝΕ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΨΖ414153ΠΓ-Χ03	ΕΞΩΦΛΗΘΗ				
9	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α.Τ. Ι/2025	Πύλος/...../ 2026				
10	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014/2022, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΑΠ.100897/23-4-2026, ΑΔΕ.182/2026, Ψ8ΗΠΩ1Β-ΞΓΨ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ, ΑΔΣ.52/2026 9317Ω1Β-ΞΤΠ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΠΟΦ.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Π/Υ ΑΠ.59642/5-8-2026, ΑΔΑ.ΡΨΔΜΟΡΙΦ-Ι5Ω	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				
11	ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠ.12008/6-8-2026, 6ΔΛ7Ω1Β-ΑΣΚ & ΑΚΥΡΟ ΧΕΠ ΡΝΖ5Ω1Β-Η2Ψ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ				
12	ΑΔΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠ.20808/31-12-2025, ΑΔΑ.6ΧΤ4Ω1Β-ΧΛΚ					
13	Κατάσταση πληρωμής					
14	Κατάσταση κρατήσεων					

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα	(αριθμητικά) 110.241,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	λεπτά	(αριθμητικά) 0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) εκατόν δέκα χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά	(αριθμητικά) 110.241,74

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο.Υ

ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ANNA

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ