

---

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 65813/14617/14.11.2022  
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**μεταξύ**

**1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**2. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ**

**ΚΑΙ**

**3. ΤΗΣ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ  
ΙΘΑΚΗΣ»**

---

Αριθμ. Πρωτ: 103991/21972

Σήμερα 28-12-2023, ημέρα Πέμπτη , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταμού και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων , Ρόδη Κράτσα -Τσαγκαροπούλου.
2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτού, Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ιθάκης» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Βαθύ Ιθάκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιθάκης, Στανίτσα Διονύσιο.

**Έχοντας υπόψη:**

- 1.Την υπ. αρ. πρωτ.65813/14617/14-11-2022 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 9ΟΓ57ΛΕ-ΞΟΛ) για την υλοποίηση του έργου: “Αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης” .
2. Το από 07-06-2023 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της από 14-11-2022 προγραμματικής σύμβασης
3. Την υπ. Αριθμ. 0416112023 (ΑΔΑ:ΨΠΕΗ46Μ5ΙΔ-ΤΓΛ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 65813/14617/14.11.2022 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- 4.Την υπ. Αριθμ. 116/2023 (ΑΔΑ: ΨΠΟΙΩΕΟ – Φ26) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθάκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 65813/14617/14.11.2022 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- 5.Την υπ. Αριθμ. 248-31/04-11-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΦΗ7ΛΕ-26Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 65813/14617/14.11.2022 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης.

**Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης, ως προς το άρθρο 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :**

**ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του έργου.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τροποποιητικής σύμβασης.

**ΣΤΑΔΙΟ Α: Οργάνωση και προετοιμασία των τευχών του διαγωνισμού (έως 14/02/2023)**

**ΣΤΑΔΙΟ Β: Δημοπράτηση του έργου και συμβασιοποίηση (έως 31/12/2023)**

**ΣΤΑΔΙΟ Γ: Επίβλεψη κατασκευής του έργου (έως 14/11/2024)**

3. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και άνω των έξι (6) μηνών με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 και απόφαση των συλλογικών οργάνων τους. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αρ. πρωτ.65813/14617/14-11-2022 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 9ΟΓ57ΛΕ-ΞΟΛ) για την υλοποίηση του έργου: “Αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του, ως Οδυσσειακό Κέντρο Δήμου Ιθάκης”.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-  
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

## ΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| ΜΗΝΕΣ                                                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1<br>6 | 1<br>7 | 1<br>8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|
| ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Οργάνωση προετοιμασία τευχών των διαγωνισμών |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |        |        |        |    |    |    |    |    |    |
| ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Δημοπράτηση-Συμβασιοποίηση των έργων         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |        |        |        |    |    |    |    |    |    |
| ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: Επίβλεψη εργασιών και διαχείριση έργου       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | x  | x  | x  | x  | x      | x      | x      | x  | x  | x  | x  | x  | x  |