

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ4)

Ταχ.Δ/ση: Γούναρη 2
174 56 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Λ. Θεοτοκάτος
Τηλ.: 210-9989913
Email: dc4@dypa.gov.gr

Χ.Δ.: 5 Χρόνια
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.:
ΑΛΙΜΟΣ 12 / 04 / 2023
Αρ.πρωτ.: 442587

ΠΡΟΣ

«RGS ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
Ανάδοχο του έργου:
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Α.μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η
ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ».
Διονυσίου 48, Ίλιον
13122 ΙΛΙΟΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπόψη κ. Ρήγα Παναγιώτη
τηλ. 210-2621887, 6976756642
Email: rgs.techniki@gmail.com

ΚΟΙΝ. :

1. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10561
ΤΗΛ. 2103740170 - 2103740151
2. Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Εθν. Αντίστασης 8 ΑΛΙΜΟΣ

ΘΕΜΑ: Απόφαση μείωσης εγγύησης καλής εκτέλεσης για το έργο της Δ.ΥΠ.Α. : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.14β του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
2. Την από 16/05/2022 σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο με την επωνυμία «**RGS ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**», με μέση έκπτωση 42,52% έναντι συνολικής συμβατικής δαπάνης **72.617,72 €** που αναλύεται ως εξής: α) οικοδομικές εργασίες 21.045,74 €, β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 19.904,15 € γ) γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (18%) 7.370,98 € δ) απρόβλεπτες εργασίες 7.248,13 €, ε) απολογιστικές εργασίες 2.542,37 € στ) γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος απολογιστικών εργασιών 263,05 € ζ) πρόβλεψη αναθεώρησης 188,26 € και η) Φ.Π.Α.(24%) 14.055,04 €, προϋπολογισμού μελέτης 124.000,00 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α. 24%).

3. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μία (1) εγγυητική επιστολή **καλής εκτέλεσης** συνολικού ποσού **5.000,00 €** (ε-145400/06.05.2022 του ΤΜΕΔΕ).
4. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (έγκριση με την υπ' αριθ. 605/15/21.02.2023 Απόφαση Δ.Σ./Δ.ΥΠ.Α.) συμβατικής δαπάνης **69.230,80 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται για εργασίες (με Γ.Ε & Ο.Ε. και έκπτωση) 55.307,18 €, για απολογιστικά 335,85 €, για πρόβλεψη αναθεώρησης 188,26 € και για Φ.Π.Α.(24%) 13.399,51 €.
5. Την εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου (αρ. πρωτ. Γ4/ 416 / 13.02.2023 & 174871 / 13.02.2023).
6. Το αίτημα της Αναδόχου «**RGS ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**» με αρ. πρωτ. Γ4 / 895 / 27.03.2023 για τη μείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά **70%** ήτοι $5.000,00\text{€} \times 70\% = 3.500,00\text{€}$.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη μείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ», Αναδόχου «**RGS ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**», κατά **3.500,00 €**.

Στην Υπηρεσία παραμένει σε ισχύ, η Ε/Ε ε-145400/06.05.2022 του ΤΜΕΔΕ για ποσό **1.500,00 €**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός