



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»,

Προϋπολογισμού: 705.870,00€ (ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100047).

Αρχική σύμβαση ποσού: 571.098,73 € (με Φ.Π.Α.)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού: 85.664,40 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, στις **11** του μηνός **Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή**, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κύριος του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. Η Εργοληπτική Εταιρεία με Επωνυμία **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Δ.Τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 140-144 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26221, τηλ. 2610-620460, Fax 2610-240476 Α.Φ.Μ. 998435587, Γ' ΔΟΥ Πατρών), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **κ. Ευστάθιο Παρασκευόπουλο**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ' 702441.1007126/20.11.2018 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Αχαΐας, ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών»**,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την με αριθμ. πρωτ. 66495/24-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΣΔ465ΧΙ8-Ρ3Ψ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών», στη ΣΑΕΠ 001 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2019ΕΠ00100047.
 - δ. Την 116/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ8Ο7Λ6-ΩΛΥ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή του έργου με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.

- ε. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 197685/4132/07.08.2020 (ΑΔΑ: 6Β647Λ6-ΦΕ4) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- ζ. Την υπ' αριθμ. 35028/01-04-2021(6ΠΕΩΟΡ1Φ-ΨΡΛ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με την οποία η 182/2021(ΑΔΑ:6ΧΚΔ7Λ6-13Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, καθώς είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- η. Την υπ' αριθμ. 11/2021 Πράξη της Επιτρόπου στην 1^η Υπ. Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης(Αρχική Σύμβαση).
- θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ι. Την από 01-06-2021 αρχική σύμβαση του έργου με ΑΔΑ:Ω5Ζ57Λ6-ΣΚ1 και ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008728186 2021-06-08.
- κ. Το 26ο πρακτικό της 25-10-2021 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. 226/09-11-2021 έγγραφο και σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ και της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου.
- λ. Την υπ' αριθμ. 1418/2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. που εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και τη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου.
- μ. Την υπ. αριθμ. 216262/16.12.2021,ορθή επανάληψη 12-01-2022, (ΑΔΑ:94ΠΖΟΡ1Φ-ΣΗΞ) απόφαση νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
- ν. Τα στοιχεία της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση (μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου ΑΣ Απόλλων Πατρών», η οποία αναλύεται παρακάτω:

α	Αξία Συμπληρωματικών Εργασιών	50.909,50 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	9.163,71 €
γ = α + β	Άθροισμα	60.073,21 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	9.010,98 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	69.084,19 €
στ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	16.580,21 €
η = ε + στ	Συμπληρωματική Δαπάνη 1^{ης} Σ.Σ. με ΦΠΑ	85.664,40 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Δ.Τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ευστάθιο Παρασκευόπουλο, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών».

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Δ.Τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ευστάθιο Παρασκευόπουλο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και

αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα **συμπληρωματική** σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο και με ιδιαίτερη αναφορά στα άρθρα 154-156 & 132.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου θ.ε. της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με αριθμό **1418/2021** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ Δ.Τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα **συμπληρωματική** σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα **συμπληρωματική** σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας **και την υποχρέωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών**, τα οποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.

- ζ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι η ανάδοχος εταιρεία βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώς η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης για τη Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-135598	10/01/2022	ΤΜΕΔΕ	3.454,21 €
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο **17** της σχετικής Διακήρυξης, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου και δεν υποκαθιστούν τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το **V/124160/25.01.2022** έγγραφό του γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

β. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.

γ. Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν.4412/2016.

δ. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

ε. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

στ. Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο Έργου: 2019ΕΠ00100047 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ