



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι

Ταχ. Κωδ. : 36100

Πληροφορίες : Μαρίνα Παπαροϊδάμη

Τηλέφωνο : 2237352426

e-mai: m.paparoidami@pste.gov.gr

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18/10/2024

Α. Π.: 236592

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων», Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ' αρ. οικ. 56233/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΡ57ΛΗ-ΗΩΠ) απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης
4. Την υπ' αρ. οικ. 65891/27-03-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014611595 2024-04-14) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς «ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΖΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», και «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ»
5. Την υπ' αριθμ. 94736/29-04-2024 (ΑΔΑ: 611Ν7ΛΗ-ΩΜΗ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014684044) απόφαση ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 2,00% και συνολικό ποσό σύμβασης 58.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
6. Την από 21-05-2024 Σύμβαση ποσού 72.912,00 € με το ΦΠΑ.(ΑΔΑΜ: 24SYMV014789423).
7. Το σχετικό φάκελο του έργου και τα συμβατικά τεύχη.
8. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής το οποίο εγκρίθηκε με την 11-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ40Φ7ΛΗ-ΜΝΙ) Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων με ημερομηνία περαίωσης 21-11-2024.

9.Την από 17-10-2024 Αιτιολογική έκθεση - Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Και επειδή

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» για την έντεχνη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 72,912,00€ από τις οποίες 55.429,90 € για εργασίες με Γ.Ε&Ε.Ο., 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, 3.370,10€ για αναθεωρήσεις & 14.112,00 € για Φ.Π.Α. (24%). Ο παρών Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

Αποφασίζουμε

Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»**, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ συνολικής δαπάνης ποσού **72.912,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α. ισόποσου σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Κοινοποίηση

1. Ανάδοχο

Εσωτερική διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Αρχείο Φ9/2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Κλέσιορας Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β