



ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση :31.07.2026
Απόφαση : 3-104

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση της από 10-12-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015954431 2024-12-10): «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των εξειδικευμένων εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ν. 4956/2022)», Υποέργο 3 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης - Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975)»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Το καταστατικό της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.».
2. Την από 10-12-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015954431 2024-12-10)
3. Την με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 167/21-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΣ946Ν695-Λ7Θ) Απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίστηκε η επιτροπή για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. ΕΙΣΧ 271/05.06.2026 επιστολή του αναδόχου. με την οποία αιτήθηκε την παράταση της σύμβασης μέχρι 31.08.2026
5. Την με αριθμό πρωτ. 98193 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 19/06/2026 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22/06/2026 (ΑΔΑ:9ΙΣΥΗ-ΣΚΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφασης Ένταξη του Έργου «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης-Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό μετάβαση)», Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975, και ως ημερομηνία λήξης του ορίστηκε η 31η. 07.2026.
6. Την από 30.06.2026 1η Τροποποιητική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΡΟΩΘ46Ν695-1Ι0, ΑΔΑΜ: 26SYMV019344773 2026-06-30).

7. Την με αριθμό πρωτ. 124193 ΕΞ 2026 ΥΠΕΘΟΟ 29/07/2026 (ΑΔΑ:96ΤΣΗ-Δ7Θ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης του Έργου «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης-Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό μετάβαση)», Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975) και ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης του η 31η-08-2026.
8. Την από 30.07.2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης,
9. Την από 30.07.2026 εισήγηση επί του θέματος της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- 1) Την έγκριση της από 30.07.2026 Γνωμοδότησης της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της εν λόγω Σύμβασης,
- 2) Την αποδοχή του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας για την παράταση της από 10-12-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015954431 2024-12-10), όπως τροποποιηθείσα ισχύει.
- 3) Την 2^η παράταση της από 10.12.2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015954431 2024-12-10) «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των εξειδικευμένων εργασιών που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης (ν. 4956/2022)» υποέργο 3 του Έργου: «Δράσεις ανάπτυξης περιοχών Δίκαιης Μετάβασης – Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184975)», όπως τροποποιηθείσα ισχύει, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. και της της Ένωσης οικονομικών φορέων «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ENVIROPLAN Α.Ε. – ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», έως την **31η Αυγούστου 2026**, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, με υπογραφή σχετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών.
- 4) Εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να υπογράψει την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Λύτρας

Δέσποινα Γκαράνη

Αικατερίνη Καραμπίνα

Θεοδώρα Πετρούλα

Γεώργιος Τοπαλίδης