



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κόρινθος, 21 /07/2026
Αρ. Πρωτ. 243581

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2
Ταχ. Κώδικας : 20131 Κόρινθος
Πληροφορίες : Λ.ΞΥΓΚΑΚΗΣ
Τηλέφωνο : 2741360658
Email : dte@pekorinthias.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 11ης Μείωσης Εγγυήσεων του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΥΑ», Προϋπολογισμού: 7.640.000,00€ , Αναδόχου: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α' /07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν4782/2021
- Του ΠΔ.131/2010 (ΦΕΚ 224/Α' /27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.249700/27-12-2016 (ΦΕΚ 4345/Β' /30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

2. Την από 17-07-2026 αίτηση του αναδόχου περί μείωσης των απαιτούμενων εγγυήσεων, συνοδευόμενη από 11^ο ειδικό απολογισμό.

3. Τις με αρ.πρωτ. 147731/03-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΗΡ7Λ1-Ζ13), 221596/26-06-2023 (ΑΔΑ: 68ΛΦ7Λ1-0Λ9), 220892/23-06-2023 (ΑΔΑ: 6Ρ5Ξ7Λ1-49Ρ), 336987/29-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΤΒΘ7Λ1-ΨΡΖ), 449712/20-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΔΔ7Λ1-ΙΑΣ), 30035/31-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΤΞ67Λ1-Δ15), 129135/24-4-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΧΗ7Λ1-35Σ), 395484/20-12-2024 (ΑΔΑ:

9Ψ1Ι7Λ1-ΞΒΥ), 151819/26.05.2025(ΑΔΑ: 6ΞΗΙ7Λ1-8Χ0), 227225/31.07.2025(ΑΔΑ: 6ΦΝΕ7Λ1-ΙΘΟ), 321062/22.10.2025(ΑΔΑ: 9ΕΞΞ7Λ1-156), 359939/21.11.2025(ΑΔΑ: 91ΕΜ7Λ1-ΠΚ5), 375466/03.12.2025(ΑΔΑ: Ψ9ΟΠ7Λ1-ΙΟ4), 20509/22.01.2026 (ΑΔΑ: ΡΨ5Λ7Λ1-ΧΔΚ), 161134/18.05.2026 (ΑΔΑ: ΨΣΖΗ7Λ1-ΥΤ5), 239403/16.07.2026 (ΑΔΑ: 62377Λ1-0ΞΝ), αποφάσεις έγκρισης της 1^{ης} , 2^{ης} , 3^{ης} , 4^{ης} ,5^{ης} , 6^{ης} ,7^{ης} ,8^{ης} ,9^{ης} ,10^{ης} , 11^{ης} 12^{ης} , 13^{ης} ,14^{ης} , 15^{ης} και 16ης αναλυτικής επιμέτρησης αντίστοιχα του έργου του θέματος.

4. Την δαπάνη των εγκεκριμένων επιμετρήσεων, η οποία βάση του από 20-05-2026, 10ου Ειδικού Απολογισμού ανέρχεται στο ποσό Γ= 3.694.451,93 ευρώ
5. Την υπ' αριθμ. 10252/12-01-2024 (ΑΔΑ:65ΡΒ7Λ1-Α2Ξ) απόφαση 1ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 46.942,25 ευρώ
6. Την υπ' αριθμ.40454/08-02-2024 (ΑΔΑ:65ΤΚ7Λ1-8ΦΒ) απόφαση 2ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 9.561,33 ευρώ
7. Την υπ' αριθμ.153544/24-05-2024 (ΑΔΑ:97787Λ1-ΦΨΟ) απόφαση 3ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 16.866,52 ευρώ
8. Την υπ' αριθμ.16200/20-01-2025 (ΑΔΑ:97Ξ97Λ1-ΜΩΦ) απόφαση 4ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 11.121,31 ευρώ
9. Την υπ' αριθμ.156260/29-05-2025 (ΑΔΑ:907Ν7Λ1-Ι44) απόφαση 5ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 16.455,69 ευρώ
- 10.Την υπ' αριθμ.232477/05-08-2025 (ΑΔΑ:9ΤΓΖ7Λ1-5ΦΙ) απόφαση 6ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 13.686,92 ευρώ
- 11.Την υπ' αριθμ.325142/24-10-2025 (ΑΔΑ:6ΝΞ7Λ1-4ΦΥ) απόφαση 7ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 21.289,25 ευρώ
- 12.Την υπ' αριθμ.376892/04-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΤΨΑ7Λ1-5Ρ0) απόφαση 8ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 20.667,92 ευρώ
- 13.Την υπ' αριθμ.31235/30-01-2026 (ΑΔΑ:6ΔΚΚ7Λ1-91Ε) απόφαση 9ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 2.853,72 ευρώ
- 14.Την υπ' αριθμ.165140/02-05-2026 (ΑΔΑ:ΡΜΥΖ7Λ1-ΨΓΑ) απόφαση 10ης μείωσης εγγυήσεων δεκάτων ποσού 16.136,91 ευρώ
- 15.α) Είναι δυνατή η μείωση εγγυήσεων δεκάτων μέχρι ποσού: $5\% \times \Gamma$ ευρώ = 184.722,60 ευρώ και επειδή με τις (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) και (14) σχετικές αποφάσεις οι εγγυήσεις δεκάτων έχουν μειωθεί σε ποσό 175.581,82 ευρώ, υπολείπεται μείωση ποσού $184.722,60 - 175.581,82 = 9.140,78$ ευρώ. από τον επόμενο 14^ο λογαριασμό.
- β) Παραμένει υποχρεωτικά στην Υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού : $\Pi = 5\% \times \Lambda = 308.064,52\text{€}$ ευρώ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τη μείωση των απαιτούμενων εγγυήσεων του έργου του θέματος ως εξής:

A. Απαιτούμενες εγγυήσεις

▪ Εγγυητική καλής εκτέλεσης (συμφωνητικό):	5% x	6.161.290,40 € =	308.064,52 €
▪ Εκτελεσμένες εργασίες	5% x	3.694.451,93 € =	184.722,60 €
ΣΥΝΟΛΟ=			492.787,12 €
			-184.722,60 €

B1. Μειώσεις εγγυήσεων 46.942,25 €

Ποσό μείωσης (1ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.1ης Μείωσης

10252/12-01-2024 (ΑΔΑ:65ΡΒ7Λ1-Α2Ξ)

B2. Μειώσεις εγγυήσεων 9.561,33 €

Ποσό μείωσης (2ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.2ης Μείωσης

40454/08-02-2024 (ΑΔΑ:65ΤΚ7Λ1-8ΦΒ)

B3. Μειώσεις εγγυήσεων 16.866,52 €

Ποσό μείωσης (3ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.3ης Μείωσης

153544/24-05-2024 (ΑΔΑ:97787Λ1-ΦΨΟ)

B4. Μειώσεις εγγυήσεων 11.121,31 €

Ποσό μείωσης (4ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.4ης Μείωσης

16200/20-01-2025 (ΑΔΑ:97Ξ97Λ1-ΜΩΦ)

B5. Μειώσεις εγγυήσεων 16.455,69 €

Ποσό μείωσης (5ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.5ης Μείωσης

156260/29-05-2025 (ΑΔΑ:907Ν7Λ1-Ι44)

B6. Μειώσεις εγγυήσεων 13.686,92 €

Ποσό μείωσης (6ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.6ης Μείωσης

232477/05-08-2025 (ΑΔΑ:9ΤΓΖ7Λ1-5ΦΙ)

B7. Μειώσεις εγγυήσεων

Ποσό μείωσης (7ος Ειδικός απολογισμός) 21.289,25 €

Αρ.Αποφ.7ης Μείωσης

325142/24-10-2025 (ΑΔΑ:6ΝΞ7Λ1-4ΦΥ)

B8. Μειώσεις εγγυήσεων 20.667,92 €

Ποσό μείωσης (8ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.8ης Μείωσης
376892/04-12-2025 (ΑΔΑ:ΨΤΨΑ7Λ1-5Ρ0)

Β9. Μειώσεις εγγυήσεων 2.853,72 €

Ποσό μείωσης (9ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.9ης Μείωσης
31235/30-01-2026 (ΑΔΑ:6ΔΚΚ7Λ1-91Ε)

Β10. Μειώσεις εγγυήσεων 16.136,91 €

Ποσό μείωσης (10ος Ειδικός απολογισμός)

Αρ.Αποφ.10ης Μείωσης
165140/02-05-2026 (ΑΔΑ:ΡΜΥΖ7Λ1-ΨΓΑ)

ΣΥΝΟΛΟ= - 9.140,78 €

- Υπόλοιπο εγγυήσεων που πρέπει να παραμείνουν στην Υπηρεσία 308.064,52 €

Επομένως εκ των συνολικά αρχικώς απαιτούμενων εγγυήσεων - απαιτούμενες εγγυητικές (συμφωνητικού) & εκτελεσμένες εργασίες - εγκρίνουμε τη μείωση ποσού 9.140,78 € με την παρούσα απόφασή μας (εκτελεσμένες εργασίες) από τον επόμενο 14^ο λογαριασμό.

Έχουμε δε προς κάλυψη του υπολοίπου ποσού εγγυήσεων (308.064,52 €) την παρακάτω εγγυητική επιστολή:

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης: 917ΙΛΓ2219725 της Τράπεζας Πειραιώς ποσού 308.064,52€ με ημερομηνία 04-11- 2022 / Συνολικό ποσό: 308.064,52 €.

Συνημμένα: 11^{ος} Ειδικός Απολογισμός

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων**

**Ξυγκάκης Λεωνίδας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάδοχος: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ. «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Θερμαϊκού 56, Δ.Ε. Ευκαρπίας,
Δήμου Παύλου Μελά, ΤΚ 56430
email: info@dionsa.com

Ε.Δ.

- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων