



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση Βατότητας οδού Δερβενάκι - Δουμενά»,
προϋπολογισμού: 1.700.000,00 € με ΦΠΑ

Αρχική σύμβαση ποσού: 1.441.668,55 € (με Φ.Π.Α.)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού: 210.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, στις **24** του μηνός **Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή**, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχη της **Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, Κυρία του Έργου (ΚτΕ) κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αφενός και αφ' ετέρου,
- β. Η Εργοληπτική Εταιρεία με Επωνυμία «**ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ**» με έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρονουπούλου 8 Τ.Κ. 25100, Αίγιο, τηλ. 2691 029243, email: info@akrosate.gr, Α.Φ.Μ. 999024599, ΔΟΥ Αιγίου), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον **κ. Θεοφάνη Καπετσώνη**, σύμφωνα με το από **10-01-2025** πρακτικό ΔΣ, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ - ΔΟΥΜΕΝΑ**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης του έργου.
 - β. Την αριθμ. πρωτ: 63534/21-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΣ 2021**» με προϋπολογισμό: 6.000.000,00 € και

κωδικό Κ.Α:2022ΕΠ80100030, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 3ο υποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Βατότητας οδού Δερβενάκι - Δουμενά» και προϋπολογισμό: 1.700.000,00 €.

- γ. Την με την αριθ. πρωτ. 218456/3801/15.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΥΦ87Λ6-265) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- δ. Την υπ' αριθμ. 950/2022 (ΑΔΑ: 67Ψ17Λ6-ΡΧΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με:
 - i. την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου
 - ii. την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
 - iii. τον καθορισμό των Οικονομικών Φορέων, στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση,
 - iv. τη συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου
- ε. Την 22PROC011101857/16-08-2022 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους.
- στ. Την υπ' αριθμ. 1247/2022 (ΑΔΑ: Ω53Π7Λ6-Β94) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση δεκαπέντε και είκοσι ένα εκατοστά (15,21%).
- ζ. Την υπ' αριθμ. 947/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Αρχικής Σύμβασης.
- η. Την Αρχική Σύμβαση ποσού: 1.441.668,55€ με ΑΔΑ:9ΟΖΞ7Λ6-213 και ΑΔΑΜ:23SYMV012090644 2023-02-07.
- θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- ι. Το ότι επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ. 3, περ.β του Ν.4412/2016).
- ια. Την ομόφωνη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων ΠΔΕ υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της Κυρίας Σύμβασης και της 1ης ΣΣ συνολικού ποσού 1.909.961,88€ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙ-ΔΟΥΜΕΝΑ», ο οποίος παρουσιάζει αύξηση: α) κατά 210.000,00€ από την συμβατική δαπάνη του έργου 14,18% λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδους ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) και έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν4412/2016 και β) κατά 258.293,33€ λόγω αναθεώρησης, η οποία αναγράφεται στο απόσπασμα του 23ου πρακτικού (θέμα 3ο ΕΗΔ), και εξετάστηκε την 11η Οκτωβρίου 2023 , η οποία μας διαβιβάσθηκε με το 239/11-10-2023 έγγραφο ΤΣΔΕ.
- ιβ. Την υπ' αριθμ. 211/2024 (ΑΔΑ Ψ7ΖΖ7Λ6-ΟΜ7) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου.
- ιγ. Τα στοιχεία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (μη ουσιώδους ή ήσσονος σημασίας (de minimis)) του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας οδού Δερβενάκι - Δουμενά», η οποία αναλύεται παρακάτω:

Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%	143.227,80 €
Δαπάνη Απροβλέπτων	21.484,17 €
Άθροισμα	164.711,97 €
Αναθεώρηση	4642,87 €
Άθροισμα	169.354,84 €
ΦΠΑ 24%	40.645,16 €
ΣΥΝΟΛΟ	210.000,00 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων επωνυμία ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ, η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Θεοφάνη Καπετσώνη, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδού Δερβενάκι - Δουμενά».

Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Θεοφάνη Καπετσώνη, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη του έργου αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη του έργου, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ι. της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 1248/2022 της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
 - v. Την υπ' αριθμ. 211/2024 (ΑΔΑ Ψ7ΖΖ7Λ6-ΟΜ7) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν λόγω έργου
- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - β. Ότι η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
 - γ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι η ανάδοχος εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - στ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
 - ζ. Ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ποιότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 - η. Ότι η ανάδοχος εταιρεία βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των συμβατικών τευχών του έργου και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-200901	15-04-2024	ΤΜΕΔΕ	8.467,75

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης του έργου, εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου.

Ο ανωτέρω εγγυητής ΤΜΕΔΕ με το από V/202848/10.01.2024 έγγραφό του γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

β. Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει εντός της ολικής εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης της αρχικής σύμβασης.

- (4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Διαπραγμάτευσης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα 1^η τροποποίηση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβαν οι δεύτεροι των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ