

ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2026 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

Σήμερα την 27-08-2026 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε διαζώσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4374/21-08-2026 της πρόσκλησης του Προέδρου της ΔΕΥΑΑ, που νόμιμα έχει σταλεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με, τις διατάξεις των άρθρων 250 έως 289 του ν. 5314/2026, ιδίως το άρθρο 254 περί Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ, τις διατάξεις του Κεφαλαίου περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. του ν. 5314/2026, οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά, κατά το μέρος που δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση για τις ΔΕΥΑ με την γενική ερμηνευτική αρχή του δικαίου που ορίζει ότι όταν υπάρχει νομοθετικό κενό, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ρυθμίζουν παρόμοια περίπτωση, εφόσον δεν αντίκεινται στην ειδική νομοθεσία και συμπληρωματικά τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο 11 τακτικών μελών δήλωσαν παρόντα τα 6 μέλη του Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αγγελίδης Παναγιώτης	
Ιντζεπελίδου Ελένη	ΑΠΟΥΣΑ
Δαστερίδης Ηλίας	ΑΠΩΝ
Μιχαηλίδης Παναγιώτης	
Σαββίδης Παναγιώτης	ΑΠΩΝ
Κομήτη Βαλσάμω	
Ουζουνίδης Γεώργιος	
Κιτσικίδου Μαρία	ΑΠΟΥΣΑ
Ζιούτης Μαργαρίτης	
Παντελίδης Χαράλαμπος	ΑΠΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177/28-08-2026

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗΣ», ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Γεώργιος Πανιτσίδης εισηγήθηκε τα κάτωθι :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Στις 24/08/2026, οι υπογεγραμμένοι:

1. Ματζαρακη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ , ως πρόεδρος
2. Αρμουτίδης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος,
3. Σκαρλοπούλου Κωνσταντίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗΣ προϋπολογισμού 29.915,47 € χωρίς ΦΠΑ και η οποία ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 106/21.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, συνεδριάσαμε στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη και αφού μελετήσαμε τον φάκελο της εργολαβίας, μεταβήκαμε με τον εκπρόσωπο του Αναδόχου και τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου στον τόπο του έργου.

Έχοντας υπόψη τις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα εγκεκριμένα ΠΠΑΕ καθώς επίσης και την εγκεκριμένη από τις 23/04/2025 Τελική Επιμέτρηση του έργου, προβήκαμε στον δειγματοληπτικό έλεγχο των επιμετρήσεων και βρήκαμε τις παρακάτω ποσότητες για τις αντίστοιχες εργασίες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. A.	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. Αναθεώρ ησης	Μ. Μ.	Μον. Ποσότητα	Ιος ΑΠΕ	Τελική επιμέτρηση
	ΟΜΑΔΑ Α: Καθαίρεσεις - Αποκαταστάσεις						
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ-2226	m3	2,00	3,29	3,29
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	100,00	149,98	149,98
3	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ - 6370	m2	70,00	67,25	67,25
4	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ 6320.3	m2	45,00	56,15	56,15
5	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΥΔΡ 10.23	ΥΔΡ - 6370	m	20,00	15,00	15,00
	ΟΜΑΔΑ Β: Επιχρίσματα -Χρωματισμοί -λοιπές εργασίες						
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ - 7121	m2	100,00	127,25	127,25
2	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοιχών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ - 7735	m2	100,00	1053,97	1053,97

3	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	m2	120,00	131,49	131,49
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	m2	5,00	11,44	11,44
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	500,00	548,3	548,3
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	455,00	493,32	493,32
7	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ - 7785.1	m2	500,00	621,73	621,73
8	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ 77.97	ΟΙΚ 7744	m2	250,00	169,25	169,25
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ - 6329	m3	5,00	5,48	5,48

10	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	ΥΔΡ-11.07.01	ΥΔΡ 6751	kg	150,00	120,00	120,00
11	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.	ΥΔΡ-11.08.02	ΥΔΡ 6751	kg	100,00	1125,50	1.125,50
12	Περίφραξη με συρματοπλέγμα	ΥΔΡ-11.12	ΥΔΡ 6812	m	30,00	28,6	28,6

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1 Η μελέτη του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗΣ αφορούσε την επισκευή και συντήρηση των οικοδομικών στοιχείων του διυλιστηρίου πόσιμου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Α., του αντλιοστασίου αποχετευσης Νέας Χιλής καθώς και της Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης και Ε.Ε.Λ.Φερών.
- 2 Με την υπ' αριθμ. πρωτ.6302/26-11-2024 απευθείας ανάθεση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης κηρύχθηκε η Χουρίδου Μαρία οριστική ανάδοχος του έργου με προσφερόμενη έκπτωση 3%.
- 3 Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 29/11/2024 για το ποσό των 29.018,01 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ με αριθμό πρωτοκ. 6494/29-11-2024
- 4 Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 38/10-03-2025 (ΑΔΑ:6ΖΘ7ΟΡΝΗ-Μ5Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης και είναι συνολικού ποσού 29.018,01€ χωρίς ΦΠΑ
- 5 Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις 23/04/2025 και εγκρίθηκε στις 23/04/2025. Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου βρέθηκαν ενημερωμένα.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- 1 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας, ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε στον τόπο του έργου στις 29/11/2024 (ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού) με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 01/03/2025 μετά από παράταση εργασιών (Πρακτικό 21, 188/28/09/21)
- 2 Σύμφωνα με τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Διευθυντή ΤΥ της ΔΕΥΑΑ, προκύπτει ότι όλες οι εργασίες του αναφερόμενου έργου τελείωσαν εμπρόθεσμα την 01-03-2025

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1 Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΑ για το έτος 2024 .

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- 1 Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τους όρους της σύμβασης και διαπίστωσε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, έλεγξε, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 κατά το

δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών, κατέγραψε στο παρόν πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και παραλαμβάνει το έργο ως έχει.

2 Διαπιστώθηκε επίσης, ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου, που είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), το Μητρώο Έργου

3 Παρατηρήσεις της επιτροπής: .-

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τη θετική ψήφο όλων των Διοικητικών Συμβούλων,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Την έγκριση παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗΣ»

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια ημέρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Χ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

