



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ Πάτρα, 26/08/2026
Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/294638/2099

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Τεκμηρίωσης Υποστήριξης και
Οργάνωσης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑ- Μονάδα Γ'
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Ταχ. Κωδ.: 26441 Πάτρα
Πληρ.: Ι. Χαμακιώτη
Τηλ.: 2613-613630
E-mail : dap@pde.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΠΕ-ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-2030» του Υποέργου 2 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυιών- ερευνών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025»

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α'/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Το Π.Δ. 132/2010 (Α' 225) Οργανισμός της ΠΔΕ και την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2723/τ.Β'/02-06-2025) «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Την με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Δ.Ε. για την περίοδο από 1/01/2024 έως 31/12/2028.
4. Την με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/4473 (ΦΕΚ 4423/τ.Β'/18-08-2025) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.»
6. Την υπ' αριθμ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΤΠ7Λ6-6ΓΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του

- πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029. (Σχ. η 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-11Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και η υπ' αριθμ. 893/16-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ 4804/20-01-2026 (ΑΔΑ: 9350ΟΡ1Φ-ΞΟΜ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β'2442).
 8. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/348123/4063/29.11.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΧΗ7Λ6-ΡΕΙ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Ορισμός Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», στην οποία ορίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ως Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΠΑ της ΠΔΕ
 9. Την υπ' αριθμ. 133633/08.12.2021 (ΦΕΚ 5926/Β'/16.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025».
 10. Την υπ' αρ. 26329/11.3.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)» (Β'1244)
 11. Τη με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/170734/1679/27-5-25 (ΑΔΑ: ΡΛ1Φ7Λ6-ΡΛΕ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025.» με Κωδικό ΟΠΣ 5217963 σε ορθή επανάληψη.
 12. Την υπ' αριθμ. 2284/13.06.2025 (ΑΔΑ: 9ΝΚΡΗ-ΕΤΕ) Συλλογική Απόφαση ΝΠ601 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις τροποποιήσεις της.
 13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/175540/1723/19.6.2025 Απόφαση ορισμού υπολόγου για έργο της Σ.Α. ΝΠ 601 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΡΠ9Π7Λ6-Β2Α), ΚΕ 2025ΝΠ60100001
 14. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/226978/2267/7-7-2025 απόφαση υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5217963 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» με ίδια μέσα.
 15. Την Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΑΠ/151945/1082/6-5-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC018954747) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΠΕ-ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-2030», του Υποέργου 2 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυών- ερευνών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5217963.
 16. Την υπ' αρ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/180948/1292/27-5-2026 (ΑΔΑΜ:26SYMN019100070 2026-05-27) σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΠΕ-ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-2030», του Υποέργου 2 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυών- ερευνών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021 - 2025»

17. Το υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/293495/2090/25-08-2026 αίτημα του αναδόχου
18. Το από 25/08/2026 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

«Στην Πάτρα σήμερα 25/08/2026, ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, συνήλθε η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ΠΔΕ/ΔΑΠ/153478/1095/07-05-2026 (ΑΔΑ: 95Ζ17Λ6-Ε4Π) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμήθειας υλικών και παραλαβής καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών και εργασιών της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για το έτος 2026» αποτελούμενη από τους:

- 1) **Καρβέλη Σοφία**, ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος (τακτικό μέλος)
- 2) **Μιχοπούλου Μαρία**, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως τακτικό μέλος
- 3) **Κοκκίνου Ευαγγελία**, ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα συζήτησης της επιτροπής το Αίτημα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση ΣΠΕ-ΣΜΠΕ του ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2026-2030» που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με το με α.π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/293495/2090/25-08-2026 Διαβιβαστικό.

Σε συνέχεια της από 27/05/2026 Σύμβασης (26SYMV019100070 2026-05-27) για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση ΣΠΕ-ΣΜΠΕ του ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2026-2030» και ειδικότερα αναφορικά με την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής του Παραδοτέου 2 «Τελική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης» απαιτείται τροποποίηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ενάμιση (1,5) μήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης, η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης υλοποιείται σε δύο φάσεις, με τη δεύτερη φάση να περιλαμβάνει τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και την οριστικοποίηση της ΣΜΠΕ, κατόπιν ενσωμάτωσης, εφόσον απαιτείται, των αποτελεσμάτων αυτής. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση και υποβολή του Παραδοτέου 2 τελεί σε άμεση συνάρτηση με την πρόοδο και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του Παραδοτέου 1 και το Σχέδιο της ΣΜΠΕ και έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με α.π. ΠΔΕ/ΔΑΠ/290080/2062/20-08-2026 Διαβιβαστικό, προς τις προβλεπόμενες ενέργειες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει η αναγκαία

ανατροφοδότηση επί του υποβληθέντος Σχεδίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Η ανωτέρω εξέλιξη συνιστά αντικειμενική κατάσταση, η οποία δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του Παραδοτέου 2, δεδομένου ότι το περιεχόμενό του προϋποθέτει την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της σύμβασης, σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις των άρθρων 132 και 217 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

Η επιτροπή εισηγείται την παράταση της διάρκειας της σύμβασης και, αντιστοίχως, της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου 2 κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι κατά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Η αιτούμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, στη συμβατική αμοιβή ή στους λοιπούς όρους της σύμβασης.»

Κατόπιν αυτών

Αποφασίζει

Την τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΠΕ-ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2026-2030», για την παράταση της διάρκειας της σύμβασης και, αντιστοίχως, της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου 2 κατά ενάμιση (1,5) μήνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της σύμβασης, ήτοι κατά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο, στη συμβατική αμοιβή ή στους λοιπούς όρους της υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/180948/1292/27-5-2026 (ΑΔΑΜ:26SYMN019100070 2026-05-27) σύμβασης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ