



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΜΣ**

1^Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

[1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού : 44.162,83 € (χωρίς ΦΠΑ) & 54.761,91 € (με ΦΠΑ)]

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Προϋπολογισμού : 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Στην Πάτρα σήμερα, την **20** του μηνός **Νοεμβρίου**, ημέρα **Παρασκευή** του έτους **2020** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

1. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»** που εδρεύει στην Ναύπακτο (Ψαρρού 2) με Α.Φ.Μ: **082671260** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»** ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου** (με ΑΦΜ:043059962 και ΑΔΤ: ΑΙ 823183),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την αριθμ.πρωτ: 87825/07-08-2017 (ΑΔΑ:ΩΝ36465ΧΙ8-ΨΩΚ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21^{ΗΣ} ΕΩΣ 22^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**» στο Π.Δ.Ε. 2017 στην ΣΑΕΠ 801, συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00€, με κωδικό Κ.Α:2017ΕΠ80100007, στο οποίο το έργο του θέματος, περιλαμβάνεται ως 1^ο Υποέργο με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**».
- III. Την με αρ. πρωτ:81066/1203/15.03.2019 (ΑΔΑ:68ΓΗ7Λ6-ZBY & ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004639292) σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: **294.623,62 €** (χωρίς ΦΠΑ).
- IV. Την υπ' αριθμ:1072/2020 (ΑΔΑ:6ΓΩ07Λ6-ΥΛΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών τελικής δαπάνης: 420.095,20 € με ΦΠΑ και η σύναψη της 1^η Τροποποίησης σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού **54.761,91 €** με ΦΠΑ η οποία αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	32.544,46 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	5.858,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<u>38.402,46 €</u>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	5.760,37 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	<u>44.162,83 €</u>
Φ.Π.Α 24%	10.599,08 €
ΣΥΝΟΛΟ:	54.761,91 €

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» ,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου), καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης (1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης)του έργου του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο ,των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου IV.
- iv. Την υπ' αριθμ: **1072/2020** (ΑΔΑ: 6ΓΩΟ7Λ6-ΥΛΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών τελικής δαπάνης: 420.095,20 € με ΦΠΑ και η σύναψη της 1^η Τροποποίησης σύμβασης (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) ποσού **54.761,91 €** με ΦΠΑ.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λιάρο Χαράλαμπο του Θεοδώρου, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG2085464	20/10/2020	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: 2157)	2.209,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.209,00

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2157), με το από έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 288346/5102/03.11.2020 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 72 παρ.1β) του Ν.4412/2016, ήτοι : $5\% \times \text{Ποσό αύξησης (χωρίς Φ.Π.Α)} = 5\% \times 44.162,83 = 2.208,14 \text{ €}$.

β. Το από **22/10/2020** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. Χαράλαμπος Λιάρος του Θεοδώρου ,Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας να υπογράψει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης θα γίνει σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- (2) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (3) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, **ΣΑΕΠ 801**, με ενάριθμο: **2017ΕΠ80100007** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ