



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αργοστόλι, 17 Σεπτεμβρίου 2024

Αρ. πρωτ.: 76522/15053

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, ΤΚ 28100 Αργοστόλι

Πληροφορίες: Ν. Ανδρεάτος

Τηλέφωνο: 26713 60631

E-mail: nikos.andreatos@pin.gov.gr
dnsi_texn_ergon.kef@pin.gov.gr

E-mail Γραμματείας: tm_grammatias.kef@pin.gov.gr
(για επιστολές, αιτήσεις, έγγραφα κ.λπ. προς πρωτοκόλληση)

ΠΡΟΣ

Ως ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ως ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της δημόσιας σύμβασης μελέτης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]", Π/Υ 1.918.515,98 € με Φ.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ-26/Α'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2021, ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».
- Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο, ιδίως δε τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Τίτλο 2 «Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» του Κεφαλαίου ΙΙ «Ειδικό Κανόνες Ανά Είδος Σύμβασης» του Μέρους Β' «Κανόνες Εκτέλεσης» του Βιβλίου Ι «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 186 αυτού.
- Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017 και ειδικότερα το άρθρο 22 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με το οποίο:

«3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα, ως εξής: α. Στο **Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων** υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες

που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας, των έργων ή υπηρεσιών συντήρησης οδοποιίας για το οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ...».

«4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ασκεί για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσής του, τις αρμοδιότητες **«Προϊσταμένης Αρχής»** που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει, και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Υδραυλικών έργων ασκούν τις αρμοδιότητες **«Διευθύνουσας Υπηρεσίας»** που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας όπως κάθε φορά ισχύει.».

6. Την υπ' αρ. πρωτ. 101811/24361/24-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΗ67ΛΕ-Β50) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ορισμός Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και τοποθέτηση προσωπικού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων», τις υπ' αρ. 72038/15772/6-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΖΑ7ΛΕ-8ΧΙ) και 76239/16701/21-9-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΨΑ7ΛΕ-ΠΤΠ) αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί μετακίνησης και τοποθέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και τις λουπές εν γένει αποφάσεις στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.
7. Την υπ' αρ. 245-13/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΩ07ΛΕ-8ΒΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Α) Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης (προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 γ' και 32Α παρ. 1 β' του Ν. 4412/2016), Β) Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ), Γ) Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ), Δ) Σχεδίου Πρόσκλησης - Διακήρυξης και Ε) Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου Διαπραγμάτευσης της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 25201/5478/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010431065 2022-04-19) Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 γ' του Ν. 4412/2016.
9. Την υπ' αριθμ. 567-30/05-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ757ΛΕ-7Υ6, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012042049 2023-01-27) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος (απόφαση κατακύρωσης).
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 78954/17309/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΨ17ΛΕ-ΤΝΓ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012086161 2023-02-06) δημόσια σύμβαση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]», ποσού 1.630.738,58 € με Φ.Π.Α.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 10764/2458/07-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΦΝ7ΛΕ-1ΣΧ) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα: "Ορισμός ομάδας επίβλεψης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης]»".
12. Την υπ' αρ. 160-21/30-06-2023 (ΑΔΑ: 96797ΛΕ-ΑΛΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν τα επιμέρους στάδια: «Τοπογραφική Μελέτη», «Γεωλογική Μελέτη» και «Τεύχος αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών» της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος.
13. Την υπ' αρ. 149-20/19-07-2024 (ΑΔΑ: 6Ν5Χ7ΛΕ-ΘΨΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το επιμέρους στάδιο: «Υδραυλική Μελέτη» της δημόσιας σύμβασης μελέτης του θέματος.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 69135/13658/07-08-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης, για τη γνωμοδότηση ως προς την έγκριση του εν λόγω 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.).

15. Την από 12-08-2024 θετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως προς την έγκριση του εν λόγω 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.), κατά το άρθρο 186 §5 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (συνεδρίαση 12-08-2024, 3ο πρακτικό, θέμα 8ο).
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 76361/15027/05-09-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σ.σ. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας), προς τη Προϊσταμένη Αρχή (σ.σ. για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας), για την έγκριση του εν λόγω 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.).

Και επειδή:

- (α) Με τον υπόψη 1ο Σ.Π. δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στο έργο, διότι βρίσκεται σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό και δεν προκύπτει ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, ώστε να απαιτείται εγκριτική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σ.σ. ως Προϊσταμένης Αρχής).
- (β) Για τη σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. γίνεται αφενός χρήση του υπολοίπου της μείωσης της αμοιβής της κατηγορίας μελετών 20 (γεωλογικές μελέτες) και αφετέρου (και κυρίως) μερική ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, προκειμένου να περιληφθούν οι αυξήσεις των αμοιβών των επιμέρους κατηγοριών μελετών 16 (τοπογραφικές μελέτες), 13 (υδραυλικές μελέτες), 8 (στατικές μελέτες τεχνικών έργων), 10 (συγκοινωνιακές μελέτες) και 21 (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), που οφείλονται είτε σε τροποποίηση ποσοτήτων των μελετητικών εργασιών, είτε σε αναγκαίες πρόσθετες μελετητικές εργασίες που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι απρόβλεπτες αυτές περιστάσεις δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής Σύμβασης και οι μελετητικές αυτές εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν (από τεχνικής άποψης) από αυτή.
- (γ) Με τον υπόψη 1ο Σ.Π.:
- δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της Σύμβασης ούτε οι προδιαγραφές των μελετούμενων έργων, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής Σύμβασης και
 - δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα των μελετούμενων έργων.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) δημόσιας σύμβασης μελέτης **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ης & 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Επ.Ο. 25: ΑΓΚΩΝΑΣ - ΔΙΒΑΡΑΤΑ & ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Επ.Ο. 33: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΚΑΡΥΑ, Επ.Ο. 35: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 - ΑΣΣΟΣ, Επ.Ο. 26: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, Επ.Ο. 31: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 29 - ΔΙΒΑΡΑΤΑ [Περιοχή Φάλαρης])"** ύψους 1.630.738,58 € με Φ.Π.Α δηλαδή ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό της αρχικής Σύμβασης, για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Οι δαπάνες του 1ου Σ.Π. σε σχέση και με την αρχική Σύμβαση συνοψίζονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΙΚΑ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ 1ου Σ.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ -ΡΗΣΕΙΣ
		Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Αυξήσεις (ΕΥΡΩ)	Μειώσεις (ΕΥΡΩ)	
I.	16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	149.174,05 €	163.064,61 €	13.890,56 €		
II.	13 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	88.229,22 €	220.153,94 €	131.924,72 €		
III.	8 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	57.330,27 €	62.805,28 €	5.475,00 €		
IV.	10 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	245.276,15 €	275.143,36 €	29.867,21 €		
V.	21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ	386.816,50 €	390.465,41 €	3.648,90 €		
VI.	20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	74.777,19 €	59.823,00 €		-14.954,19 €	<20%
VII.	27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	60.744,64 €	60.744,64 €			
VIII.	- ΣΑΥ - ΦΑΥ	10.716,43 €	10.716,43 €			
IX.	- ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	70.510,99 €	70.510,99 €			
	Άθροισμα	1.143.575,44 €	1.313.427,65 €	184.806,40 €	-14.954,19 €	
	Τελική Διαφορά (αύξηση)			169.852,21 €		
	Απρόβλεπτα 15%	171.536,32 €	1.684,10 €			

	Σύνολο	1.315.111,76 €	1.315.111,76 €			
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	315.626,82 €	315.626,82 €			
	Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α.	1.630.738,58 €	1.630.738,58 €			

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Νικόλαος Ανδρεάτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Στράβωνος 3, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία Αττικής τηλ. 2102790882
info@ilida-eng.gr
Αντίκλητος: Κων/νος Φιλιππάτος του Σπυρίδωνα
Λεωφ. Βεργωτή 67, ΤΚ 28100 Αργοστόλι τηλ. 6944352605
kfilippatos@protonmail.com
- Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας
dkakonikti@pin.gov.gr dalex@pin.gov.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Πρόεδρο Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (για ενημέρωση)
gramoikepi@pin.gov.gr
- Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr giannoulis@pin.gov.gr

Εσωτ. Διανομή

- Δ.Τ.Ε.
- Τ.Σ.Ε.
- Δ. Κακονύκτη
- Δ. Αλεξανδρόπουλος