

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ (ΠΕΡΙΦ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ: Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου
στον Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23
και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5601/Α04
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

9η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ & ΜΗΔΕΝΙΚΗ

Συνοπτικός πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών

Προϋπολογισμός		2.574.377,92 €		Έκπτωση δημοπρασίας: 58,84%				
						Τμήμα Α	Τμήμα Β	Σύνολο τμημάτων Α+Β
Αρχικό Ποσό που εγκρίθηκε με ΦΠΑ	2.574.377,92 €	Άθροισμα πληρωμών έως σήμερα	για εργασίες	1.657.384,87	389.533,12	2.046.917,99		
			για Αναθεώρηση			9.986,33		
			για Φ.Π.Α.	397.772,36	93.487,95	493.657,03		
	1.000,39 €		Σύνολο	2.055.157,23	483.021,07	2.550.561,35		
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε με τον 3ο ΑΠΕ	-24.816,96 €	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	για εργασίες	0,00	0,00	0,00		
για Αναθεώρηση					0,00			
για Φ.Π.Α.			0,00	0,00	0,00			
Άθροισμα εγκρίσεων	2.550.561,35 €	Σύνολο	0,00	0,00	0,00			
Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών με ΦΠΑ	2.550.561,35 €	Άθροισμα πληρωμών απ' αρχής	για εργασίες	1.657.384,87	389.533,12	2.046.917,99		
			για Αναθεώρηση			9.986,33		
			για Φ.Π.Α.	397.772,36	93.487,95	493.657,03		
			Σύνολο	2.055.157,23	483.021,07	2.550.561,35		
		Κρατήσεις						
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		0,00 €		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ				2.550.561,35

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπ' όψιν την με αριθμό 996/19/09.04.2020 απόφαση του Δ.Σ.της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο τα ποσά των (σε Ευρώ) :

Για το Σύνολο του Έργου προ Φ.Π.Α. 0,00 €

ΜΗΔΕΝ

με Φ.Π.Α. 0,00 €

ΜΗΔΕΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β

Τμήμα Α.Ε.Σ. - Π.Υ. Θεσσαλονίκης

Τμήμα Α.Ε.Σ. - Π.Υ. Κομοτηνής

Θεσσαλονίκη .../.../ 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Κομοτηνή .../.../ 2025
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Θεσσαλονίκη .../.../ 2025
Ο Δ/ντης Δ/νουσας (Περιφερειακής) Υπηρεσίας
Κατασκευών Κεντρικής, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης

Παρατήρηση: «Στον παρόντα λογαριασμό δεν περιλαμβάνονται εργασίες βάσει «προσωρινών» επιμετρήσεων.