

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#392.555,27#**
(τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι επτά Λεπτά)
στο δικαιούχο Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: **2023**
Αρ. Εντάλματος: **01811Δ**
Αρ. Πρωτοκ: **104445**
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή (Α' ΜΕΡΟΣ) δού λογαριασμού του Έργου: Επέκταση και Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Κω.ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7 322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ 21ΣΥΜΝ00...

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	373	9453	392.555,27
Σύνολο:			392.555,27

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		377.601,02
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΑΕΠΠ 0,06%	286,23
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%	333,94
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	1,72
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	2,00
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	14.311,75
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	8,59
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ	10,02
Σύνολο Κρατήσεων:		14.954,25

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 373 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.1041€ 19/10/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.1041€ 06/11/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1783 (ΔΣΕ: 7262) - 19/10/2023
- Κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:9ΠΝΑΚΣΨ-ΡΩΡ
- Α Μέρος κατανομής 392.555,27 ευρώ
- 6η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:609Ι7ΛΞ-Ω
- 10 Συνολικού ποσού με ΦΠΑ: 531.078,98 € (-Αποσβ-Τόκων)
- 11 4η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:97707ΛΞ-ΞΨΠ
- 12 4ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:97707ΛΞ-ΞΨΠ
- 13 4ος ΕΑΕ εργασιών 8ης Πιστοποίησης
- 14 1η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΚΕ77ΛΞ-Ψ6Β
- 15 2η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΜΕ97ΛΞ-ΖΛΓ
- 16 3η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6Β97ΛΞ-ΠΥ
- 17 4η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:94Δ37ΛΞ-Χ1Θ
- 18 1η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6ΒΨΥ7ΛΞ-Ν1Π
- 19 2η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:67ΚΡ7ΛΞ-ΕΜΠ
- 20 3η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16
- 21 ΕΑΔ3152/2023 ΑΔΑ:9Π2Ζ7ΛΞ-ΩΒΧ
- 22 ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7
- 23 ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4
- 24 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ
- 25 ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ
- 26 Επικύρωση της νομιμότητας με ΑΔΑ:6ΒΔΛΟΡ11-ΧΧΘ
- 27 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:6ΔΔ47ΛΞ-
- 28 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008496655
- 29 Πρόξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 067/2021
- 30 Τιμολόγιο μελέτης
- 31 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 32 1ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16 (αύξητ λόγω αναθεώρησης)
- 33 αύξηση 334.964,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
- 34 αύξηση 391.532,40 ευρώ με ΦΠΑ
- 35 1ο ΠΚΤΜΝΕ & Απολογική Έκθεση
- 36 1ος ΑΠΕ
- 37 ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- 38 Ακρίβεια
- 39 Εμπρόθεσμος

06/11/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθewρητο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#392.555,27#**
(τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι επτά Λεπτά)
στο δικαιούχο Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A.
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90
ΑΦΜ: 999640010
Τηλέφωνο: 6978001241

Οικονομικό Έτος: **2023**
Αρ. Εντάλματος: **01811Δ**
Αρ. Πρωτοκ: **104445**
Τραπεζικός λογαριασμός: 640002002037301

Για: Πληρωμή (Α' ΜΕΡΟΣ) δού λογαριασμού του Έργου: Επέκταση και Αναβάθμιση του Ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Κω.ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7 322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ 21ΣΥΜΝ00...

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	373	9453	392.555,27
Σύνολο:			392.555,27

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		377.601,02
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	ΑΕΠΠ 0,06%	286,23
2	Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07%	333,94
3	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	1,72
4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΣ	2,00
5	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	14.311,75
6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	8,59
7	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΣ	10,02
Σύνολο Κρατήσεων:		14.954,25

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
- Α.Α.Υ.: 373 (19/01/2023)
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.1041€ 19/10/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.1041€ 06/11/2023
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡ- ΥΠΗΡ1783 (ΔΣΕ: 7262) - 19/10/2023
- Κατανομή χρηματοδότησης με ΑΔΑ:9ΠΝΑΚΣΨ-ΡΔΡ
- Α Μέρος κατανομής 392.555,27 ευρώ
- 6η εντολή πληρωμής με ΑΔΑ:609Ι7ΛΞ-0
- 10 Συνολικού ποσού με ΦΠΑ: 531.078,98 € (-Αποσβ-Τόκων)
- 11 4η αναλυτική επιμέτρηση με ΑΔΑ:97707ΛΞ-ΞΨΠ
- 12 4ος ΠΠΑΕ με ΑΔΑ:97707ΛΞ-ΞΨΠ
- 13 4ος ΕΑΕ εργασιών 8ης Πιστοποίησης
- 14 1η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΚΕ77ΛΞ-Ψ6Β
- 15 2η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΜΕ97ΛΞ-ΖΛΓ
- 16 3η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:6ΕΒ97ΛΞ-ΠΥ
- 17 4η μείωση των εγγυήσεων με ΑΔΑ:94Δ37ΛΞ-Χ1Θ
- 18 1η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6ΒΨΥ7ΛΞ-Ν1Π
- 19 2η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:67ΚΡ7ΛΞ-ΕΜΠ
- 20 3η παράταση των εργασιών με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16
- 21 ΕΑΔ3152/2023 ΑΔΑ:9Π2Ζ7ΛΞ-ΩΒΧ
- 22 ΕΑΔ373/2023 ΑΔΑ:6ΖΟΣ7ΛΞ-ΔΔ7
- 23 ΕΑΔ322/2022 ΑΔΑ:97Δ67ΛΞ-0Ι4
- 24 ΕΑΔ337/2021 ΑΔΑ:6Σ1Ζ7ΛΞ-ΠΒΒ
- 25 ΕΑΔ312/2020 ΑΔΑ:ΨΔΡ97ΛΞ-0ΘΧ
- 26 Επικύρωση της νομιμότητας με ΑΔΑ:6ΒΔΛΟΡ11-ΧΧΘ
- 27 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑ:6ΔΔ47ΛΞ-
- 28 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008496655
- 29 Πρόξη Ελεγκτικού Συνεδρίου 067/2021
- 30 Τιμολόγιο μελέτης
- 31 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 32 1ος ΑΠΕ με ΑΔΑ:6Ν7Φ7ΛΞ-Ψ16 (αύξητ λόγω αναθεώρησης)
- 33 αύξηση 334.964,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
- 34 αύξηση 391.532,40 ευρώ με ΦΠΑ
- 35 1ο ΠΚΤΜΝΕ & Απολογική Έκθεση
- 36 1ος ΑΠΕ
- 37 ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
- 38 Ακρίβεια
- 39 Εμπρόθεσμος

06/11/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗ

Αθewρητο από το
Ελεγκτικό Συνεδριο, βάσει
του π.δ. 136/2011

ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΙΟΥΡΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ