

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2024

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1707

Εκδότης:ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 10.099,37				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 157380 ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΤΗΛ. 2108001893 Α.Φ.Μ. 801804886				
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		Λογ.:		IBAN: GR4602600430000110201252621
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων		Γ.Λ.
Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Ασσου - Λεχαίου (Α.Μ 46/22, ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ, Χρη/ση ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΑΤΑ) ΚΑ 5122.0001) σύμφωνα με την αριθμ. 36203/21-6-2023 σύμβαση [ΑΔΑΜ 23SYMV012919016]		30/7334.0007		62.17.34.0002
				10.099,37
Σύνολο Εντάλματος				10.099,37
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	A 8	12/07/2024	10.099,37	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ 1,17
ΑΑΥ 434/24 [ΑΔΑ Ρ4Υ8ΩΛ7-ΑΜ3]				ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25% 20,36
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Φ.Π.Α,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ				(ΑΠΟΔΟΤΕΑ)
ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ				0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 8,14
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ 0,24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΕΑΔΗΣΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% 48,87
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 244,34
ΕΡΓΑΣΙΩΝ				ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ 0,05
ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 821/2024				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ
ΤΙΜ Α 8/24,ΦΟΡ-ΑΣΦ/ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,ΙΚΑ				
ΕΡΓΟΥ				
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				323,17
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				
Καθαρό στο Δικαιούχο				9.776,20

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Δέκα Χιλιάδες Ενενήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Τριάντα Επτά ΛΕΠΤΑ (10.099,37)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 22/07/2024

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ