



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Αρ.Αποφ. 799/2025
Αρ.Πρωτ.: 29583/31.12.2025

Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. 27916/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018116657) σύμβασης με θέμα: «Α.Μ. 98/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπ' όψη:

- 1.Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικά το άρθρο 217 παρ.2 του ν.4412/16 και το άρθρο 206 παρ.1γ
- 2.Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α'133) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]».
- 3.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α'87) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης"
- 4.Την παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α'114) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".
5. Το άρθρο 209 παρ.9 ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν.5027/23
6. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 20541_04.03.2024
- 7.Την υπ' αριθμό 15/2025 (ΑΔΑ: 9827Ω62-Α7Γ) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Νταούτη
- 8.Την ανάγκη του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμό ΑΜ 98/2025 Μελέτη για την υλοποίηση της σύμβασης με περιγραφή «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» και προϋπολογισμό 17.695,00€ πλέον του Φ.Π.Α (21.941,80€ με Φ.Π.Α.)
9. Την υπ' αριθμό 740/2025 απόφαση Δημάρχου περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018109539)
- 10.Την υπ' αριθμό 27916/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018116657) σύμβαση.
- 11.Το με αρ.πρωτ. 28887/18.12.2025 αίτημα του οικονομικού φορέα/αναδόχου ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
8. Τα από 19.12.2025 & 22.12.2025 Πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας.
9. Ότι για την παράδοση υλικών σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
10. Τις ΑΑΥ 71/25 & 72/25 (ΑΔΑΜ 25REQ018281303 και ΑΔΑ: ΨΚΨΛΩ62-ΩΒ6 & Ρ3Η4Ω62-ΟΥΙ αντίστοιχα)

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της 27916/09-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018116657) σύμβασης με θέμα: «Α.Μ. 98/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ως προς τη διάρκειά της στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Ενώ η αρχική διάρκεια της ως άνω σύμβασης οριζόταν η 31/12/2025, τροποποιούμε τη διάρκειά της μετά το αίτημα από τον ανάδοχο και πλέον η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται έως και 22/1/2026.

κ.α.α

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΟΥΤΗΣ