

**8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "CONSORTIS"» - «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«Συμφωνία - πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών μελετών και μελετών Σήμανσης - Ασφάλισης για τις ανάγκες της "Εγνατία Οδός Α.Ε." - Κωδ. Αναφοράς 5987»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

**1η Επιμέρους Σύμβαση της 5987 Συμφωνίας - πλαίσιο**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

**1Α.** Προμελέτη Οδοποιίας στο υποτμήμα "Αμμοχώρι - Φλώρινα" (τμήμα 50.2.3) του Κάθετου Άξονα 50 "Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη" της Εγνατίας Οδού, **1Β.** Προμελέτη Οδοποιίας στο οδικό τμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" (τμήμα 50.2.2) του Κάθετου Άξονα 50 "Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη" της Εγνατίας Οδού, **1Γ.** Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Ανατολικής Παράκαμψης Ξάνθης (τμήμα 70.1.3) του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα", **1Δ.** Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της 2ης διασυνοριακής Οδικής Γέφυρας στην περιοχή της συνοριακής διόδου "Κήποι - Ύψαλα" (τμήμα R15.02), **1Ε.** Αναβάθμιση κόμβου Σουρωτής σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και Σήμανσης - Ασφάλισης στο τμήμα "Θέρμη - Όρια νομού" του Οδικού Άξονα "Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου" (τμήμα NR16.10)

Η παρούσα πιστοποίηση αφορά το υπ' αριθμό **1Γ** των ανωτέρω**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

| Προϋπολογισμός (Ευρώ) :                                                       |                   | <b>200.000,00</b>                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ                                                                     | ΕΥΡΩ              | ΠΛΗΡΩΜΕΣ                              | ΕΥΡΩ             |
| Αρχικό Ποσό που εγκρίθηκε (προ Φ.Π.Α.) :                                      | 200.000,00        | Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα :      |                  |
| Ποσό μείωσης σύμβασης βάσει 1ου ΣΠ. :                                         | <u>-26.737,88</u> | α. για εργασίες                       | 144.256,86       |
| <b>Συνολική έγκριση Σύμβασης (προ Φ.Π.Α.) :</b>                               | <b>173.262,12</b> | β. για Φ.Π.Α.                         | <u>34.621,64</u> |
| Ποσό Φ.Π.Α. :                                                                 | <u>41.582,91</u>  | Σύνολο :                              | 178.878,50       |
| Συνολική τελική έγκριση (με Φ.Π.Α.) :                                         | 214.845,03        |                                       |                  |
| Άθροισμα εγκρίσεων 1ης επιμέρους σύμβασης (βάσει του 1ου Σ.Π.) (προ Φ.Π.Α.) : | 136.739,15        | <b>Ποσό πληρωμής με την παρούσα :</b> |                  |
| Άθροισμα εγκρίσεων 2ης επιμέρους σύμβασης (προ ΦΠΑ και χωρίς απρόβλεπτα) :    | <u>24.281,65</u>  | α. για εργασίες                       | <b>6.022,44</b>  |
| Άθροισμα εγκρίσεων 1ης & 2ης επιμέρους (βάσει του 1ου Σ.Π.) (προ Φ.Π.Α.) :    | 161.020,80        | β. για Φ.Π.Α.                         | <u>1.445,39</u>  |
|                                                                               |                   | Σύνολο :                              | <b>7.467,83</b>  |
| Άθροισμα απρόβλεπτων 1ης & 2ης επιμέρους σύμβασης :                           | 3.642,25          | Άθροισμα πληρωμών :                   |                  |
| <b>Συνολική αξία εκτελεσθεισών εργασιών (προ Φ.Π.Α.) :</b>                    | <b>150.279,30</b> | α. για εργασίες                       | 150.279,30       |
| Υπόλοιπο απρόβλεπτων 15% :                                                    | 3.642,25          | β. για Φ.Π.Α.                         | <u>36.067,03</u> |
| Υπόλοιπο εγκρίσεων (προ Φ.Π.Α.) :                                             | <b>22.982,82</b>  | Σύνολο :                              | 186.346,33       |
|                                                                               |                   | Κρατήσεις με Φ.Π.Α.                   | 0,00             |
|                                                                               |                   | Συνολική δαπάνη έργου με Φ.Π.Α. :     | 186.346,33       |

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπόψη: α) την υπ' αριθμ. 5987/09-12-2022 σύμβαση Συμφωνία - Πλαίσιο, β) την από 22/06/2023 1η επιμέρους Σύμβαση και τον από 06/08/2025 1ο Συγκριτικό Πίνακα της 1ης επιμέρους Σύμβασης και γ) την από 29/07/2024 2η επιμέρους Σύμβαση

**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

να πληρωθεί κατά τη συνημμένη πιστοποίηση στον Ανάδοχο το ποσό των :

**επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (7.467,83 €),**

από τα οποία έξι χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (6.022,44 €) για εργασίες

και χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (1.445,39 €) για Φ.Π.Α.

Θεσσαλονίκη / / 2026

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Θεσσαλονίκη / / 2026

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ**

Η Διευθύντρια Μελετών

Σοφία Καραγιαννίδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ουρανία Κουρουμλή - Arend  
Πολιτικός Μηχανικός