



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 95ΞΙΩΗ9-2Δ6

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.195

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 4/9/2026

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΠΡΑΞΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ".		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Α.Φ.Μ.:	099315256	(αριθμητικά)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως)	τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά	31.365,68
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως)	τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά	31.340,38

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00.530.3170105 001	Ψηφιακό Ασκληπείο - Πάρκο Ασκληπιού Υποέργο 2: Προμήθεια & εγκατάσταση συμπληρωματικού οικοδομικού & ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η σύνδεση αυτού με τις υφιστάμενες τεχνικές υποδομές του Ψηφιακού Ασκληπείου - Πάρκο Ασκληπιού	31.365,68
Κινήσεις:	Προϋποβθέντα: 0,00 Διαμορφωθέντα: 51.333,31 Δεσμευθέντα: 51.333,31 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά 31.365,68

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	31.365,68
Ψηφιακό Ασκληπείο - Πάρκο Ασκληπιού	31.365,68
ΣΥΝΟΛΑ	31.365,68

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	1	0,10 % ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	25,30
1	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο	17	09/10/2025	51.333,31			
2	Κατάσταση δαπάνης	3	29/07/2026	-19.967,63			
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
4	ΑΑΥ ΠΔ54 Α/201						
5	Καταβολή κρατήσεων φόρων εργολαβου υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ						
6	Πιστοποίηση 2ου λογαριασμού έργου						
7	Απόφαση Δημάρχου αρ πρωτ 17350/28-03-2024						
8	Σύμβαση αρ πρωτ 19388/05-04-2024						
9	Βεβαίωση περαίωσης εργασιών 13-05-2025						
10	Απόφαση Δημάρχου για χορήγηση παράτασης αρ πρωτ 19226/28-04-2025 & 63689/04-12-2024						
11	Απόφαση ανατροπών ΑΑΥ 2021, 2022, 2023, 2024, 2025						
12	Σύμφωνη γνώμη υπογραφής Σύμβασης (Προσυμβατικός) αρ πρωτ 3018/27-05-2025						
13	Πράξη ένταξης Περιφέρεια Θεσσαλίας αρ πρωτ 4476/2020 & Απόφαση Ο.Ε. αρ 8/2021						
14	Απόφαση Δημάρχου αρ πρωτ 596/2021, 354/2022, 160/2023, 61/2024, 144/2025						
15	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας						
16	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας						
17	Δημοτική Ενημερότητα						
18	Τεχνικό πρόγραμμα ΑΔΣ αρ 318/2025, 503/2024, 314/2022, 299/2021, 31/2021						
19	Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:							25,30
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:							31.340,38

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

136/2011

20	Εγγυητική καλής εκτέλεσης αρ 003420/01-04-2024 & εγγυρότητα απ 55/03-04-2024		
21	Ορισμός επιβλέποντος μηχανικού απ 19854/08-04-2024, 202258/09-4-2024		
22	Έγκριση χρονοδιαγράμματος έργου απ 21105/18-04-2024		
23	Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος απ 20237/07-05-2025		
24	Απόφαση ανειλημμένων υποχρεώσεων 2022, 2023, 2024, 2025, 2026		
25	Χρηματοδότηση από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΕΚΕΠΕ)		
26	Πίνακας 1ου ΑΠΕ & (αιτιολογική έκθεση) εγκρίσεις από Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων αρ πρωτ 5/11-04-2025 & αρ πρωτ 20020/05-05-2025		
27	Έγκριση ΑΠΕ Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων		
28	Πίνακας 2ου ΑΠΕ, αιτιολογική έκθεση ΑΠΕ, πίνακας ΑΠΕ		
29	Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων απ 191/30-09-2025		
30	Απόφαση Δημάρχου αρ πρωτ 51307/30-09-2025		
31	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ. 869/2025 Β		
32	Λοιπά Δικαιολογητικά στο ΧΕΠ αρ. 1345/2025 Β (ΑΚΥΡΩΘΕΝ)		
33	Τιμολόγια		
34	Πιστωτικό ΤΠΥ Σειρά ΠΠΥ αρ 3 29-07-2026		
35	Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης αρ πρωτ 2023/31-12-2025		
36	Πίνακας οφειλομένων ΠΟΕ		
37	Έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Προγράμματος "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" αρ πρωτ 6763/04-11-2025 περί τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1ου & 2ου ΑΠΕ		
38	Διαβιβαστικό Έγγραφο Τεχνικής Υπηρεσίας 2102/10-08-2026		