

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Αρ. : 359

Εκτακτα Ειδικευμένα

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ:

27.094,00 ΕΥΡΩ.

Κωδ. Λογ/σμού 30.7412.0048	Αιτιολογία Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτιώσης υφιστάμενης οδού	Καθαρό Ποσό 21.850,00	
Στοιχεία Δικαιούχου	Αιτία πληρωμής	Πληρωτέο	Κρατήσεις
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ	Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας "Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας-Ξύλων" 1ος και τελικός λογαριασμός	21.850,00	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ ενιαία 21,85 ΟΓΑ 20% ΤΟΥ 0,13 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (1228) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 874,00 προκαταβλητέος ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (1229) 0,66
Συννημένα δικαιολογητικά			
# Απόφαση Ανάληψης			
_ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ			
_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ			
_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ			
_ΣΥΜΒΑΣΗ			
_ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ			
_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ			
1-Βεβαίωση καλής εκτέλεσης			
1-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			
1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ			
77-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	Σύνολο Φ.Π.Α.	5.244,00	
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ			
ΠΡΟΣΦΟΡΑ			
ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Σύνολο	27.094,0	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 896,64

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (27.094,00) ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 27.094,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 896,64
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ : 26.197,36

ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Η προϊσταμένη Διοικητικού
- Οικονομικού

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΕΑ

Μαριάννα Μωραΐτη

Ο ΛΑΒΩΝ