



Α.Φ.Μ. 997723692

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	4η Εντολή πληρωμής του έργου: Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, σύμφωνα με την υπ αρ. 22279/27-12-2023 σύμβαση. Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης-2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ:ΨΖΦΜ46ΜΤΛ6-Χ78)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	Α.Φ.Μ.:	998139147
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά		92.510,96
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	ενενήντα χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά		90.198,18
ΕΚΧΩΡΗΣΗ:			

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
55-7333.001	Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία	92.510,96
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 1.515.954,55 Διαμορφωθέντα: 1.740.768,4 Δεσμευθέντα: 1.515.954,55 Υπολ. αδιάθετο: 224.813,88	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά	92.510,96
--------------------	---	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	92.510,96
Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου	92.510,96
ΣΥΝΟΛΑ	92.510,96

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΑΑΥ Α/417	166	04/08/2025	92.510,96	1	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%	74,61
2	ΑΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΕΠ Β 208/25 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΧΕΠ Β 365/25 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΧΕΠ Β 400/25 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 22279/27-12-2023 ΑΔΑ:9Υ6ΒΩΛΡ-2ΑΔ & ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ014070177				2	Φόρος Εργολάβων 3%	2.238,17
3	39616/17-7-2025 ΑΔΑ:ΨΖΦΜ46ΜΤΛ6-Χ78 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		2.312,78
4	ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ 18/10/2024 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		90.198,18
5	ΑΠΟΦ. Δ.Ε 45/6605/25-2-2025 ΑΔΑ:Ψ3Η0ΩΛΡ-5ΤΔ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΩΣ 27/9/2025						
6	Τ.Π.Υ 166/4-8-2025						
7	19833/8-7-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ 4η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						
8	19830/8-7-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ 4ης ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
9	19831/8-7-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ 4ης ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ						
10	19832/8-7-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ 4ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ						
11	20919/17-7-2025 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
12	20920/17-7-2025 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ						
13	42058/30-7-2025 ΑΔΑ:ΡΨ5Π46ΜΤΛ6-59Β ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ						
14	ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
15	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΡΓΟΥ						
16	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
17	Υ.Δ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ						
18	Βεβαίωση Πίστωσης						
19							

20	Κατάσταση Πληρωμής
21	Κατάσταση Κρατήσεων (1)
22	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό ποσό που είναι
ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (92.510,96) ευρώ###
Αλιβέρι 13/8/2025

Αθεώρητο βάση του ΠΔ 136/2011

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ/ΣΑ

Ο/Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΠΑ