

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/20136
Σ.4670
Σούδα, 4 Οκτ 23

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού 93/2023 με Τίτλο: «Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 100% για τα υλικά, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2023 συμφώνως της Φ.812/4221/Σ.715/30 Μαρ 23/ΓΕΑ/Δ6 διαταγής, σε βάρος ΑΛΕ 2420301001 (ΚΑΕ 0851), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 8834/04 Σεπ 23 (ΑΔΑ: 69ΘΨ6-Υ26) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1340/01 Σεπ 23 Εντολής Αγοράς.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 23REQ013363649 και 23REQ013363815, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 95/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος τον οικονομικό φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος», καθώς και οποιοδήποτε έτερο οικονομικό φορέα πληροί τα κριτήρια αυτής, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/17799/Σ.4077/05 Σεπ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013363934).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/18492/Σ.4262/13 Σεπ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. (ΑΔΑ: 62766-Β9Ρ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD01342745) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 95/2023 στον οικονομικό φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.93/2023 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013451835) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 14 Σεπ 23, ήτοι έως την **05 Οκτ 23**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στην από 04 Οκτ 23 επιστολή του οικονομικού φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.93/2023 κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τη **Τετάρτη 25 Οκτ 23**, λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών.

Ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.93/2023 κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι έως τη **Τετάρτη 25 Οκτ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 95/2023.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Παράδας Κ. Δημήτριος» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.93/2023 κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι **ανυπερθέτως έως τη Τετάρτη 25 Οκτ 23**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 παρ.1.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Εσμίας (ΥΤΑ) Ασπασία Ρηγοπούλου τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«Παράδας Κ. Δημήτριος»

Αγίας Μαρίνας 7, Ακρωτήριο Χανίων,

Τ.Κ. 73100, Τηλεφ. 2821092940,

E-mail dim.paradas@hotmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΣΕ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)