



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS



Μονάδα Οικονομικής &
Διοικητικής Υποστήριξης
Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας
<https://research.upatras.gr>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΦΚ: 60060

Στην Πάτρα, μεταξύ:

Α. Του Πανεπιστημίου Πατρών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο Α, Ρίο Πατρών, ΤΚ 26504 (ΑΦΜ 998219694, Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών) εκπροσωπούμενο νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, Πρύτανη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (η Αναθέτουσα Αρχή) και

Β. Της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**, δ/ση Κορίνθου 133, Πάτρα, ΤΚ 26223, ΑΦΜ 052289650, ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Καϊμακά (ΑΔΤ: ΑΟ931902) (ο Ανάδοχος).

Σύμφωνα με:

- 1) την υπ' αρ. 40169/16-04-2025 **Διακήρυξη** (Αριθμός διακήρυξης: **19/2025** και Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 371498) με ΑΔΑΜ: 25PROC016675461 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
- 2) Την υπ' αρ. 4179/2025 **Σύμβαση** με ΑΔΑΜ: **26SYMV018342114** (15-01-2026) μεταξύ του αναδόχου ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
- 3) Το αίτημα του αναδόχου, που υποβλήθηκε μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 28/3/2026 και έλαβε αρ. πρωτ. 31973/30-03-2026, περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού της ως άνω υπογεγραμμένης Σύμβασης.
- 4) Την από 30-03-2026 σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή κ. Χρήστου Μπούρα, για τη μετάθεση χρόνου παράδοσης του είδους της εν λόγω σύμβασης κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι **έως 24-04-2026**.
- 5) το υπ' αρ. πρωτ. **36005/07-04-2026** Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματος του Αναδόχου για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης, καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. **36339/08-04-2026** απόσπασμα της υπ' αρ. 1016/08-04-2026 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΡΤΛ9469Β7Θ-6ΕΨ) με το οποίο εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό.

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται δεκτά τα εξής:

Η χρονική μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι **έως 24-04-2026**, για τα παρακάτω είδη της από 15-01-2026 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26SYMV018342114):

ΤΜΗ ΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
2	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας	42511110-5-Αντλίες θερμότητας

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρχικοί όροι της από 15-01-2026 Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 26SYMV018342114.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών
(Αναθέτουσα Αρχή)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ο Ανάδοχος

Καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

Αθανάσιος Καϊμακάς