



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τ.Κ 26441

Πληροφορίες : Βικεντία Μπουχάγιερ

Τηλέφωνα : 2613613396

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : 4^η Μείωση Εγγυήσεων του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ**»
 Αναδόχου : **ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με δ.τ. «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 152 & 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για το έργο
- 2) Την από 12/08/2025 σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος.
- 3) Το σχετικό φάκελο της εργολαβίας από όπου προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί οι κάτωθι εγγυητικές:
 - α) e -213810/ 15-11-2024 ΤΜΕΔΕ καλής εκτέλεσης, ποσού 120.967,74€.
 - β) e-243283/06-03-2026 ΤΜΕΔΕ, καλής εκτέλεσης ποσού 12.398,57€
- 4) Την 269776/5133/19-8-2025 (ΑΔΑ:ΡΠΧ27Λ6-091) 1η απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων ποσού 3.945,48 €
- 5) Την 404376/8049/09-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΓΦ7Λ6-ΑΨΨ) 2^η απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων ποσού 13.341,34€
- 6) Την 161451/3514/22-05-2026 (ΑΔΑ: 99Γ07Λ6-Ζ1Α) 3^η απόφαση μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων ποσού 7.883,51€
- 7) Τον ειδικό απολογισμό, που υπέβαλε ο ανάδοχος και ήλεγξε η επιβλέπουσα μηχανικός του έργου.
- 8) Την αξία των εργασιών λόγω υπογραφής της 1^{ης} 2^{ης} 3^{ης} και της 4^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης, για εργασίες ποσού **764.694,24€**, την δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών ποσού **83.625,04€** και τη δαπάνη απολογιστικών **15.358,80€**, και δαπάνη για το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών ποσό **41.013,38€**
- 6) Το γεγονός ότι η δαπάνη των εργασιών του παραπάνω έργου που έχουν επιμετρηθεί και εγκριθεί με αναθεώρηση ανέρχονται στο ποσό των **764.694,24€ + 83.625,04€ + 15.358,80 + 41.013,38€ = 904.691,46€** και άρα δύναται να μειωθούν οι εγγυήσεις ανάληψης δεκάτων κατά **904.691,46€ *5% € = 45.234,57€**.

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

- 1) Μειώνουμε τις εγγυήσεις αντικατάστασης κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.4412/16 ως παρακάτω:
 Συνολικό ποσό μείωσης λόγω υπογραφής 1^{ης} 2^{ης} 3^{ης} και της 4^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης, δαπάνης αναθεώρησης και δαπάνης απολογιστικών: Κατά **904.691,46€ *5% € = 45.234,57€**
 Έχουν μειωθεί με την 1^η 2^η και την 3^η Απόφαση Μείωσης Εγγυήσεων ως ανωτέρω.
Μειώνονται με την παρούσα κατά 45.234,57€ - 3.945,48 - 13.341,34 - 7.883,51€ = 20.064,24€
- 2) Παραμένουν σε ισχύ οι Εγγυητικές Καλής Εκτέλεσης e -213810/ 15-11-2024 ΤΜΕΔΕ, ποσού 120.967,74€ και της 1^{ης} Σ.Σ. e-243283/06-03-2026 ΤΜΕΔΕ, ποσού 12.398,57€.

Επισυνάπτονται :

4^{ος} Ειδικός Απολογισμός**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ****ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ