



ΦΛΩΡΙΝΑ, 06/04/2026

Α. Π.: οικ. 57437

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο
Τ.Κ. : 53 100 Φλώρινα
Πληροφορίες : Άγγελος Περιβολάρης
Τηλέφωνο : 2385 0 54518
E-mail : a.perivolaris@pdm.gov.gr

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-τακτοποιητικού του έργου:
"Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, (Φ.Ε.Κ. 116/Α'/18-06-2008), περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. **1766/2023** (Α.Δ.Α.: Ψ55Λ7ΛΨ-4Μ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 54^{ης} συνεδρίασης στις 31-10-2023), με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Φλώρινας Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 541/2023, στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου: **"Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς"**, με συνολικό προϋπολογισμό έργου: #100.000,00€# με Φ.Π.Α..
6. Την υπ' αριθμ. **1682/2023** (Α.Δ.Α.: 63ΡΘ7ΛΨ-3ΟΓ, Α.Δ.Α.Μ.: 23ΑWRD013740134 2023-11-10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

- (πρακτικό 51^{ης} συνεδρίασης στις 10-10-2023), με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου: **"Ασφαλοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς"** στην εταιρεία **ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **1,00%**.
7. Την υπ' αριθμ. 49017/19-10-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΣΘΜΟΡ1Γ-Λ5Σ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, για την νομιμότητα της υπ' αριθμ. 1682/2023 απόφασης.
 8. Την **Σύμβαση του έργου** του θέματος με αριθμό πρωτοκόλλου 194286/2023 (Α.Δ.Α.: 6ΤΕΝ7ΛΨ-ΙΗΒ, Α.Δ.Α.Μ.: 23ΣΥΜΝ013853847 2023-11-29), που υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους στις **29-11-2023** για το ποσό των #79.838,70 €, χωρίς το Φ.Π.Α. και έχει προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου **διακόσιες σαράντα (240)** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26-07-2024.
 9. Τα συμβατικά τεύχη, τις μελέτες και τις προδιαγραφές της εργολαβίας.
 10. Την υπ' αριθμ. **204099/13-12-2023** (Α.Δ.Α.: Ψ8Φ37ΛΨ-67Ι) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
 11. Την υπ' αριθμ. **204120/13-12-2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΞΑ7ΛΨ-ΩΕ1) απόφαση σύστασης επιτροπής για την παραλαβή αφανών εργασιών του έργου του θέματος.
 12. Την υπ' αριθμ. **1197/2024** (Α.Δ.Α.: 69ΝΕ7ΛΨ-ΕΡΩ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 29^{ης} συνεδρίασης στις 15-07-2024), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης (οριακή) του έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, μέχρι την 26-11-2024.
 13. Την υπ' αριθμ. **1585/2024** (Α.Δ.Α.: 90ΙΒ7ΛΨ-ΨΓ5) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 41^{ης} συνεδρίασης στις 16-09-2024), με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.).
 14. Την υπ' αριθμ. **148669/19-09-2024** (Α.Δ.Α.: ΨΦΟΡ7ΛΨ-ΚΩ0) απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
 15. Την υπ' αριθμ. **1930/2024** (Α.Δ.Α.: ΨΛΔΔ7ΛΨ-673) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 48^{ης} συνεδρίασης στις 04-11-2024), με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι την 26-07-2025.
 16. Την **Βεβαίωση Περαιώσης** εργασιών του έργου του θέματος, με ημερομηνία **25-07-2025**.
 17. Την υπ' αριθμ. **159774/30-09-2025** (Α.Δ.Α.: ΨΔΥΤ7ΛΨ-729) απόφαση έγκρισης της **Τελικής** επιμέτρησης του έργου του θέματος.
 18. Τον **2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-τακτοποιητικό** που αναφέρεται στο θέμα, έχει συντάξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράψει ο ανάδοχος του έργου.
 19. Την **Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση** του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Ε.Σ.Ε.).
 20. Την υπ' αριθμ. **08/04/22-10-2025 πράξη** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Δ.Ε.) της Π.Ε. Φλώρινας.
 21. Την υπ' αριθμ. **2011/2025** (Α.Δ.Α.: 6ΔΩ97ΛΨ-ΓΟ4) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρακτικό 53^{ης} συνεδρίασης στις 27-10-

2025), με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)-τακτοποιητικός.

22. Την υπ' αριθμ. **2104/17-03-2026** (Α.Δ.Α.: 92ΘΖ7ΛΨ-ΘΛΞ) απόφαση έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης του έργου του θέματος.

Και επειδή :

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών της μελέτης οι οποίες προέκυψαν κατόπιν έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης εργασιών και αποτυπώνει τις τελικώς εκτελεσμένες ποσότητες των εργασιών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός κλείνει επί έλαττον όσων αφορά την δαπάνη των εργασιών, αλλά κλείνει επί πλέον, δηλαδή είναι αυξητικός σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά #9.438,90 €, λόγω διαφοροποιήσεων (μειώσεις – αυξήσεις, μη εκτέλεσης) ποσοτήτων εργασιών, μηδενισμού του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών και κάλυψης της αναθεώρησης του έργου.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται κρίνονται απαραίτητες γιατί αποτυπώνουν τις τελικώς εκτελεσμένες ποσότητες των εργασιών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των εργασιών του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης #108.438,89 Ευρώ# συμπεριλαμβανομένης της Αναθεώρησης (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-2021 (Φ.Ε.Κ. 5983/Β'/20-12-2021) απόφαση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17587/19-01-2023 (Α.Δ.Α.: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και του Φ.Π.Α., όπως έχει συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία..

Πίνακας αποδεκτών

1. Ανάδοχο του έργου
Στ. Δραγούμη 29
Τ.Κ. 53100, Φλώρινα
Τηλ.: 2385 0 46700
E-mail: ergonate@otenet.gr
2. Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης
Π.Ε. Φλώρινας

**Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας**

**Παντελής Πηλείδης
Πολιτικός Μηχανικός**

Εσωτερική Διανομή

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Χρονολογικό αρχείο
 2. Φάκελο έργου