



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΚΙΟΥΡΙ 125-129 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ»

**ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 81 / 2026
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΚΙΟΥΡΙ 125-129 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ**», με αρ. μελέτης 04/04.02.2025, προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), που έχει ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον Οικονομικό Φορέα «**ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.**» κατόπιν της υπ' αριθμ. 203/2025 απόφασης απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, με **Κ.Α.: 30/7323.0006**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4625/2019 με ισχύ την 31.08.2019.
- 2) Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.5027/2023 με ισχύ την 03.03.2023.
- 3) Την υπ' αριθμ. **313/2025 Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.**
- 4) Το συμφωνητικό του έργου ποσού 72.949,19€ που υπογράφηκε με αρ. πρωτ. 15416/15-5-2025 με διάρκεια 6 μηνών έως 15.11.2025.
- 5) Με την υπ' αριθμ. 560/2025 Απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου- Δραπετσώνας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και παράταση εργασιών κατά 3 μήνες έως τις 15/02/2026.
- 6) Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ 5991/19-2-2026 η οποία είναι θετική για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών όπου με αυτά ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Στον 2ο Α.Π.Ε. δεν υπάρχουν ομάδες εργασιών με επί έλασσον δαπάνες και σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

Ο 2ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 58.829,99€, ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 72.949,19€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΚΙΟΥΡΙ 125-129 ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ», σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Τ.Υ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ