

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 801 – 5282
Φ.917.15/40/48104
Σ.2216
Αθήνα, 31 Μαρ 24
Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (όπως ισχύει)
β. Φ.917.177/7/62927/Σ.5603/25 Αυγ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑ: ΨΚΥΝ6-ΦΕ2, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011142943 2022-08-25)
γ. Φ.917.4/164/346/Σ.111/14 Φεβ 24/736 ΔΣΕ/Τ.Κ.
δ. Το υπ' αριθ. 5–1/26 Φεβ 24/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως (δ) σχετικά, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Νέου Τυποποιημένου Μεταλλικού Κτιρίου Λόχου 120 Ατόμων (Β' Κτίριο) για το 546 Α/Μ ΤΠ», καθώς και το άρθρο 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις νέες τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών όπως ΝΤ1 ~ ΝΤ4 του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

β. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης εργασιών 92.754,31€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 720.161,47 € πλέον ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση νέας σύμβασης, που ανέρχεται, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων, του ΦΠΑ, στις 56.952,82€, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 19 εργάσιμες και μη ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό [(1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου (1η ΣΣΕ)] με τον ανάδοχο για το αντικείμενο που ανατίθεται. Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (2.296,00€).

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (δ) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣ-ΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675282 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5282, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 2 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-