

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

Αρ.πρ. 2419/04-11-2025

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

Στον Τύρναβο σήμερα την 4^η-11-2025, ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ, Δήμαρχος Τυρνάβου, Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) με ΑΦΜ: 090111882 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, με ΑΔΤ Α00791775, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, επί της συμβολής των οδών Δ. Γούναρη 15, Πειραιά Αττικής- Τ.Κ. 18531, με ΑΦΜ: 998923429 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 123083101000, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος και δεύτερος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με όλα τα τεύχη δημοπράτησης, με ΑΔΑΜ: 21PROC009046649 2021-08-06.
3. Την σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με ημερομηνία υπογραφής την 5η/04/2022 με ΑΔΑ: 9ΕΜΧΟΛ99-Ρ50 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010327782, στο ποσό των 1.778.199,99 € (χωρίς Φ.Π.Α)
4. Την από 11/12/2023, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 1ου ΑΠΕ, της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.
5. Την υπ' αριθμ. 08/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: 9ΞΟΒΟΛ99-ΒΞΓ) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ), του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

6. Την από 27/01/2025, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), την Ανάλυση Τιμών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.
7. Την απόφαση 5 με το υπ' αρ. Πρακτικό 1ο/321-02-2025 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων, της ΠΕ Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο το Περ. Τεχν. Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
8. Την υπ' αριθμ. 20/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: 6ΑΚ8ΟΛ99-Κ5Σ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
9. Την υπ' αριθμ. 21/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: ΨΗ3ΝΟΛ99-756) με θέμα: Αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» για την έγκριση αύξησης του συμβατικού αντικειμένου του Υποέργου 1 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ, την αφαίρεση του Υποέργου 2 «ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 160.000,00 (πλέον ΦΠΑ), την αφαίρεση του Υποέργου 3 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 340.000,00 (πλέον ΦΠΑ) και την αφαίρεση του Υποέργου 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 ΚWP ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 350.000,00 (πλέον ΦΠΑ), προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ.
10. Την με υπ' αριθμ. 202-30/04/2025 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με τίτλο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τυρνάβου και κατασκευή Φ/Β πάρκου στο Δήμο Τυρνάβου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
11. Την υπ' αριθμ. 71/2025 (απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: Ψ076ΟΛ99-4ΣΛ) με θέμα: «Αποδοχή της πρόσθετης χρηματοδότησης από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. για το έργο «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τύρναβου» και έγκριση για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών»
12. Την υπ' αριθμ. 5.549/10-07-2025 2^η Πρόσθετη Πράξη του επί του αριθμ. 1802/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

13. Την υπ' αριθμ. 95/2025 (απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: ΡΚΗΒΟΛ99-7ΒΛ) με θέμα: «Υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Τυρνάβου».
14. Την με αριθμ. πρωτ. 48088/08-10-2025 και ΑΔΑ: Ψ0ΚΔΟΡ10-ΚΡΣ Απόφαση της Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 95/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
15. Την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης (απόφαση υπ' αριθ. 95/2025 του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) με ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017852736.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 2197/10-10-2025 Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 25REQ017710767 και ΑΔΑ: 9ΚΚ8ΟΛ99-Χ2Ρ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην εταιρεία **ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας **«Ανάδοχος»**, την κατασκευή των συμπληρωματικών εργασιών του έργου **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (249.507,45 €)**, χωρίς το ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ήτοι αναλυτικά:

- Αντλίες ανακυκλοφορίας 3ης γραμμής
- Αντλίες απόρριψης 3ης γραμμής
- Μετρητής παροχής ανακυκλοφορίας
- Μετρητής παροχής απόρριψης λάσπης
- Επισκευή ξέστρου και κινητήρα
- Νέος ηλεκτρικός πίνακας
- Μετρητής παροχής απόρριψης λάσπης
- Αντλίες τροφοδοσίας φυγόκεντρου
- Μετρητής παροχής απόρριψης λάσπης
- Πιεστικό άρδευσης
- UV
- Πίνακας τριτοβάθμιας
- Πίνακες γεφυρών τριτοβάθμιας
- Επισκευή γεφυρών
- Αντλίες πολυηλεκτρολύτη
- Μετρητής παροχής
- Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη
- Μετρητής παροχής
- Αντλιοστάσιο ΜΠΑΚΟΣ - ΡΟΔΙΑΣ
- Αντλιοστάσιο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Αντλιοστάσιο ΓΗΠΕΔΟ
- Αντλιοστάσιο ΣΦΑΓΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών

	1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΓΕ&ΟΕ	216.963,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	32.544,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	249.507,45
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	249.507,45

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αριθμ. πρωτ.29560/17-04-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘ7-6ΛΦ περί ένταξης του έργου και από τις 1) υπ αριθμ 1802/16-06-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Π.&Δ. ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2) την 1^η πρόσθετη πράξη με αριθμό 2.548 επί του με αρ. 1802/16-06-2021 ως άνω δανειστικού συμβολαίου, και 3) την 2^η πρόσθετη πράξης με αριθμό 5.549 επί του με αρ. 1802/16-06-2021 ως άνω δανειστικού συμβολαίου και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Στην παρούσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών επισυνάπτονται τα παρακάτω αναπόσπαστα στοιχεία:

- Η Ανάλυση Τιμών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. του έργου

Η παρούσα συμπληρωματική σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και διατάξεις, της με αριθμό ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010327782 και ΑΔΑ: 9ΕΜΧΟΛ99-Ρ50 αρχικής εργολαβικής σύμβασης και τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν αυτή, που προσυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και καθορίζει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι όλα τα παραπάνω (αρχική σύμβαση, συμβατικά τεύχη, κλπ.) αποτελούν με την παρούσα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η προθεσμία για την περάτωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 3 Αυγούστου 2026.

Ως προς τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών ισχύουν όσα ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της αρχικής εργολαβικής σύμβασης και την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Ο κ. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ**, ως εκπρόσωπος της εταιρείας **“ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε”** δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. **e-235093/31-10-2025** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ), ίση προς το 5% της αξίας της συμπληρωματικής σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι ποσού **δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτών** (12.475,37€).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ολόκληρο το ποσό, θα παραμείνει στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ